

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2019

V/v chủ trương điều chỉnh kết
cấu phần móng cầu Huỳnh
Tân Phát và cầu Chữ Y

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2182/SXD-HTKT ngày 31/10/2019 về việc đề xuất chủ trương điều chỉnh kết cấu phần móng hạ bộ cầu Huỳnh Tân Phát và cầu Chữ Y, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh phương án móng cầu Huỳnh Tân Phát và cầu Chữ Y từ cọc đóng sang cọc khoan nhồi như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng theo quy định.

3. Về chi phí phát sinh: Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp dựa trên hồ sơ dự toán đã được duyệt; căn cứ theo hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết; các quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành và các nội dung liên quan đến hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng thế giới (WB) để thực hiện thương thảo hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng theo đúng pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trường hợp điều chỉnh làm phát sinh chi phí vượt dự toán gói thầu đã được phê duyệt thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K14, K19 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng