

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng hạng mục Di dời và đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước D400, đoạn từ cầu Hà Thanh 1 đến cầu Hà Thanh 5 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1814/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10/12/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng hạng mục Di dời và đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước D400, đoạn từ cầu Hà Thanh 1 đến cầu Hà Thanh 5 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng hạng mục Di dời và đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước D400, đoạn từ cầu Hà Thanh 1 đến cầu Hà Thanh 5 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1, đến hết ngày 31/3/2020, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên. Chủ đầu tư làm việc yêu cầu nhà thầu thi công tự chịu mọi rủi ro, kể cả trượt giá (nếu có) trong thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K19.(M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng