

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư
Công trình: Trường Trung học cơ sở Cát Hải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ
Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế
hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 4894/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường Trung học cơ sở Cát Hải, hạng
mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng; San nền mặt bằng; Tường rào cổng ngõ; Khu
vệ sinh;

Căn cứ Công văn số 715/UBND-VX ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về việc
điều chỉnh, bổ sung khối lượng và các hạng mục xây dựng công trình: Trường Trung
học cơ sở Cát Hải;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 67/TTr-UBND
ngày 19/04/2017; đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số
121/BC-UBND ngày 18/4/2017 Về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo
đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Trường Trung học cơ sở Cát Hải; Hạng mục: Nhà
lớp học 02 tầng 08 phòng; San nền mặt bằng; Tường rào cổng ngõ; Nhà vệ sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường
Trung học cơ sở Cát Hải; Hạng mục: Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng; San
nền mặt bằng; Tường rào cổng ngõ; Nhà vệ sinh; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

- Điều chỉnh thiết kế tường rào lắp đặt khung lưới B40 sang xây gạch vữa xi
măng. Chiều dài xây dựng: L= 427,40m. Kết cấu móng, trụ, dầm giằng bằng bê
tông cốt thép; móng tường rào xây đá chẻ 15x20x25 vữa xi măng, phía trên xây gạch

vữa xi măng và lắp đặt chông sắt bảo vệ. Tường rào quét vôi 01 nước trắng và 02 nước màu.

- Bổ sung khối lượng đắp đất trên bề mặt lớp cát san nền mặt bằng, diện tích 17.805 m²

2. Tổng mức đầu tư dự kiến sau khi điều chỉnh, bổ sung

STT	Khoản mục chi phí	Kinh phí đầu tư phê duyệt tại QĐ số 4894/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh (đồng)	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-) (đồng)	Tổng mức đầu tư công trình sau khi điều chỉnh, bổ sung (đồng)
1	Chi phí xây dựng	5.576.438.000	951.979.000	6.528.417.000
2	Chi phí quản lý dự án	123.810.000	21.844.000	145.654.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	433.891.000	57.884.000	491.775.000
4	Chi phí khác	117.602.000	68.293.000	185.895.000
5	Chi phí bồi thường GPMB	400.000.000	0	400.000.000
6	Chi phí dự phòng	624.786.000	0	624.786.000
	Tổng cộng	7.276.527.000	1.100.000.000	8.376.527.000

3. Điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý hỗ trợ 90% cho chi phí xây lắp: 5.876.000.000 đồng.

- Vốn ngân sách huyện Phù Cát và các nguồn hợp pháp khác cân đối phần còn lại: 2.500.527.000 đồng.

4. Khả năng cân đối các nguồn vốn:

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý: Việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho dự án được bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2016, năm 2017 và giai đoạn 2018-2020.

- Vốn ngân sách huyện Phù Cát: UBND huyện Phù Cát có trách nhiệm cân đối bố trí để cùng với nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý thực hiện đầu tư công trình theo đúng quy định.

5. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 4894/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4894/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP Phạm Văn Thủy;
- Lưu: VT, K1, K9.

me



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh