

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: ~~1788~~/UBND-KT

Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2017

Kính gửi:

- Ban GPMB tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Vân Canh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Nhằm tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580, đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Becamex Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580, trong đó, tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai thi công cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà trong tháng 4 năm 2017.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công ngay các gói thầu thi công khi có mặt bằng; đồng thời, yêu cầu các nhà thầu thi công tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, nhất là gói thầu cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà;

3. UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các xã, phường có dự án đi qua tích cực thực hiện việc xác nhận hồ sơ phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, tuyên truyền vận động người dân trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án nắm rõ chủ trương chính sách nhà nước, ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. /: 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở GTVT;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.9b) 



Phan Cao Thắng