

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1826 /UBND-VX

Bình Định, ngày 10 tháng 4 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng thi công xây dựng đối
với gói thầu: Toàn bộ khối lượng
xây dựng và thiết bị (máy điều
hòa) của Đơn nguyên 01 thuộc
công trình: Xây dựng mới Phòng
khám đa khoa khu vực Cát Minh

Kính gửi: Sở Y tế.

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 73/TTr-SYT ngày 05/4/2019 Về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị (máy điều hòa) của Đơn nguyên 01 thuộc công trình: Xây dựng mới Phòng khám đa khoa khu vực Cát Minh; căn cứ Điều 39, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng đối với gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị (máy điều hòa) của Đơn nguyên 01 thuộc công trình: Xây dựng mới Phòng khám đa khoa khu vực Cát Minh **đến hết ngày 30/5/2019.**

Lý do điều chỉnh: Nguyên nhân khách quan do thi công công trình vào mùa mưa, địa hình khu vực xây dựng trũng sâu, mực nước ngầm lớn nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ, làm kéo dài thời gian thi công công trình.

2. Giao Giám đốc Sở Y tế thực hiện việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với công trình nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước (các nội dung khác của hợp đồng không thay đổi, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định).

3. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, bao gồm cả trượt giá (nếu có) trong thời gian gia hạn hợp đồng thi công xây dựng công trình nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Sở: KHĐT, XD, TC; KBNN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VP, K15.



Nguyễn Tuấn Thanh