

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/8/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng, đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban GPMB tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Ban GPMB tỉnh và Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1

- Ban GPMB tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn hoàn tất hồ sơ, thủ tục cưỡng chế các hộ còn lại trong khu vực nút giao thông Đống Đa – Hoa Lư để sớm bàn giao mặt bằng thi công; tập trung giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất bị ảnh hưởng của Toà Giám mục Quy Nhơn.

- UBND thành phố Quy Nhơn củng cố hồ sơ và tổ chức thực hiện cưỡng chế các hộ còn lại trong khu vực nút giao thông Đống Đa – Hoa Lư theo đúng quy định; chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn khẩn trương di dời pano điện tử trước Công viên Đống Đa và hệ thống điện chiếu sáng trên cầu Hà Thanh 1 cũ để bàn giao mặt bằng thi công công trình.

- Ban GPMB tỉnh phối hợp UBND huyện Tuy Phước làm việc với 04 hộ dân xã Phước Lộc (Cao Thành Lân, Cao Thành Lợi, Cao Thị Thanh Tuyết, Cao Thị Minh Chính) theo hướng đồng ý không thu hồi phần diện tích đất còn lại, nhưng các hộ phải thỏa thuận chuyển nhượng cho nhau để đảm bảo diện tích tối thiểu cho phép khi thực hiện xây dựng nhà ở, theo đúng quy định.

- Ban GPMB tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc với hộ ông Nguyễn Thanh Mạnh yêu cầu chấp hành quyết định bồi thường, giải phóng mặt bằng; trường hợp hộ không đồng ý thì phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn tiến hành củng cố hồ sơ, thủ tục và tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng.

- Các trường hợp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng giải phóng mặt bằng thì Ban GPMB tỉnh tổng hợp, lập phương án báo cáo, đề xuất giải quyết trong các đợt họp Hội đồng giải phóng mặt bằng.

2. Đối với dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km130 – Km143+787

a. Đối với đoạn Km130 – Km137+580

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn khẩn trương bàn giao mặt bằng để thi công; trường hợp cố tình cản trở, chậm bàn giao mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình thì Giám đốc Công ty phải chịu trách nhiệm.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc có biện pháp di dời hạ tầng phù hợp nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ.

b. Đối với đoạn Km137+580 - Km13+787

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với UBND phường Bùi Thị Xuân và các đơn vị có liên quan giải thích rõ về chính sách bồi thường đối với các hộ dân có nhà xây dựng không phép sau ngày 01/7/2004, để người dân hiểu và chấp hành quyết định bồi thường, giải phóng mặt bằng; trường hợp các hộ dân yêu cầu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất để Ban GPMB tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ phương án giải phóng mặt bằng trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Đối với dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài

- Đối với đoạn Km0 - Km4+00: UBND huyện Phù Cát khẩn trương tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với 05 hộ còn lại để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

- Đối với đoạn Km4+00- Km18+500: Ban GPMB tỉnh khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB để triển khai thi công công trình; đồng thời hoàn tất thủ tục, triển khai thi công các mặt bằng phục vụ tái định cư cho dự án nêu trên.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất giá bồi thường đất vườn và đất nông nghiệp cho phù hợp nhằm hạn chế việc khiếu nại kéo dài của người dân.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHANH VĂN PHÒNG
PHÒ CHANH VĂN PHÒNG



Lê Nhuận