

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: ~~1971~~ /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày ~~27~~ tháng 4 năm 2017

Về việc giải phóng mặt bằng và triển khai thi công công trình Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND huyện Vân Canh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Ngày 24/4/2017, đoàn công tác của tỉnh gồm Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở: GTVT, TN&MT, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh; Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn, huyện Vân Canh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường về công tác GPMB và tái định cư dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580. Qua kiểm tra, công tác GPMB và triển khai thi công còn chậm, cầu Canh Vinh vẫn chưa triển khai thi công; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về công tác GPMB

- Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Vân Canh và các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và triển khai thực hiện việc cưỡng chế, bảo vệ thi công đường dẫn và bãi đúc đầm cầu Canh Vinh. Đối với kinh phí bồi thường cho 02 hộ gia đình bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng nêu trên, nếu các hộ không chịu nhận tiền thì cho tạm gửi vào Kho bạc Nhà nước để quản lý theo quy định.

- Ban GPMB tỉnh tập trung thực hiện GPMB khu vực đường dẫn vào 02 cầu lớn (cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà), 15 cầu nhỏ và các vị trí cống thoát nước để thi công ngay trong mùa khô, thời tiết đang thuận lợi.

- UBND huyện Vân Canh chỉ đạo xã Canh Vinh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách nhà nước về việc giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời khẩn trương phối hợp Ban GPMB tỉnh thực hiện công tác GPMB và tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là đường dẫn vào cầu Canh Vinh và bãi đúc đầm phục vụ thi công.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo xã Phước Mỹ khẩn trương xác định nguồn gốc đất, phối hợp Ban GPMB tỉnh thực hiện công tác GPMB mố cầu Nhị Hà và các vị trí cầu, cống trên tuyến để phục vụ thi công.

2. Về tiến độ thi công

- Cầu Nhị Hà: khẩn trương đóng cọc Bê tông cốt thép (cọc đã đúc xong) và thi công các móng, trụ phần đầu lao lắp xong dầm cầu trước mùa mưa năm 2017.

- Cầu Canh Vinh: là cầu lớn quyết định việc thông xe toàn tuyến. Hiện nay, nhà thầu không triển khai thi công, công tác chuẩn bị tại hiện trường chưa thực hiện. Do đó, Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương yêu cầu đơn vị thi công đưa thiết bị khoan cọc các trụ cầu, trong điều kiện thời tiết đang thuận lợi (không vướng GPMB). Mổ cầu sẽ triển khai thi công sau khi có mặt bằng. Đồng ý chủ trương sử dụng mặt bằng đường dẫn làm bãi đúc dầm để đảm bảo tiến độ thi công cầu.

- Các gói thầu khác, Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp Ban GPMB tỉnh chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương triển khai tại các vị trí đã có mặt bằng thi công, trong đó tập trung thi công hệ thống thoát nước trên tuyến hoàn thành trước mùa mưa năm 2017.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện. / *gl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở TN&MT, KH&ĐT;
- UBND xã Canh Vinh, Phước Mỹ;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, TTTH, K19.(M.15b) *ph*



Phan Cao Thắng