

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2404/UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 08 tháng 5 năm 2019

Về việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gói thầu thi công công trình Khu tái định cư 3,8ha phường Bùi Thị Xuân (phục vụ công tác GPMB), dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 - Km143+787, hạng mục Hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 517/SKHĐT-ĐTĐD ngày 25/4/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gói thầu thi công xây dựng hạng mục Hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng thuộc công trình Khu tái định cư 3,8ha phường Bùi Thị Xuân (phục vụ công tác GPMB), dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 - Km143+787 và đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 98/TTr-UBND ngày 11/4/2019; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng hạng mục Hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng thuộc công trình Khu tái định cư 3,8ha phường Bùi Thị Xuân (phục vụ công tác GPMB), dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 - Km143+787, đến hết ngày 31/5/2019, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản tại Văn bản nêu trên.

2. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị thi công triển khai thực hiện việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Cty TNHH Hùng Phát;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19. juh



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng