

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B),
đoạn Km 130+00-Km137+580**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km 130+.00- Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km 130+00-Km137+580;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 281/BC-SKHĐT ngày 28/6/2017 và đề nghị của Ban GPMB tỉnh tại Văn bản số 76/TTr-BGPMB ngày 19/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km 130+00-Km137+580.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện dự án, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b). *Jul*



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
 phục vụ Dự án Nâng cấp mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km 130+00-Km137+580
 (Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: San nền mặt bằng	17.907.577	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống đường giao thông	80.006.916		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa	60.359.961		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy	11.418.985		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 Ngày

Handwritten signature

5	Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Thoát nước thải sinh hoạt	17.669.922	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 ngày
6	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống cấp điện	27.605.110		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 Ngày
7	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 01: San nền mặt bằng và Hệ thống đường giao thông	27.590.155		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 Ngày
8	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu số 02: Hệ thống thoát nước mưa	11.594.569		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 Ngày
9	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu số 05: Hệ thống cấp điện	6.070.889		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	20 ngày
10	Tư vấn giám sát thi công Hạng mục: San nền mặt bằng và Hệ thống đường giao thông	184.352.396		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
11	Tư vấn giám sát thi công Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa	77.472.800		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
12	Tư vấn giám sát thi công Hạng mục: Thoát nước thải sinh hoạt	22.679.577		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
13	Tư vấn giám sát thi công Hạng mục: Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy	14.656.416		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công

46

14	Tư vấn giám sát thi công Hạng mục: Hệ thống cấp điện	37.474.152	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
15	Tư vấn kiểm toán	282.212.514		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2018	Trọn gói	45 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
16	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 01: San nền mặt bằng và Hệ thống đường giao thông	25.819.663	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
17	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 02: Hệ thống thoát nước mưa	10.850.532		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 03: Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy	3.176.411		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
18	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 04: Thoát nước thải sinh hoạt	2.052.719		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
20	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 05: Hệ thống cấp điện	5.852.710		---	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói

74

Xây lắp

Xây lập								
21	Gói thầu số 01: San nền mặt bằng và Hệ thống đường giao thông	8.358.193.884	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2017	Trọn gói	04 tháng
22	Gói thầu số 02: Hệ thống thoát nước mưa	3.512.472.295		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2017	Trọn gói	02 tháng
23	Gói thầu số 03: Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy	664.494.584		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	02 tháng
24	Gói thầu số 04: Thoát nước thải sinh hoạt	981.511.086		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	02 tháng
25	Gói thầu số 05: Hệ thống cấp điện	1.894.605.951		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	02 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu (làm tròn): 16.338.101.000 đồng. (Mười sáu tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, một trăm lẻ một ngàn đồng)/.								

72