

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **2423/QĐ-UBND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **10** tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Khu tái định cư xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
phục vụ Dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B),
đoạn Km 130+00-Km137+580**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km 130+00- Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km 130+00-Km137+580;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 280/BC-SKHĐT ngày 28/6/2017 và đề nghị của Ban GPMB tỉnh tại Văn bản số 75/TTr-BGPMB ngày 19/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Khu tái định cư xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn phục vụ Dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 - Km137+580.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện dự án, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *ql*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b). *18/01*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khu tái định cư xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
 phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km 130+00-Km137+580
 (Kèm theo Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: San nền	15.410.446	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Giao thông	52.147.845		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Thoát nước mưa	49.862.046		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Gia cố mái taluy và hoàn trả kênh tưới	14.651.574		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 ngày

5	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Thoát nước thải	15.837.138	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 ngày
6	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Cấp nước	8.139.624		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 Ngày
7	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống cấp điện	30.221.819		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 Ngày
8	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 01: San nền và Giao thông	25.679.925		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 ngày
9	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu số 02: Thoát nước mưa và Thoát nước thải	12.314.630		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	15 Ngày
10	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu số 05: Hệ thống cấp điện	6.432.979		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	15 ngày
11	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01: San nền và Giao thông	194.078.511		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
12	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 02: Thoát nước mưa và Thoát nước thải	81.441.597		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
13	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 03: Gia cố mái taluy và hoàn trả kênh tưới	18.162.289		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công

14	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 04: Cấp nước	10.089.989	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
15	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 05: Hệ thống cấp điện	39.506.007		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
16	Tư vấn kiểm toán	204.197.522		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Dịch vụ phi tư vấn								
17	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 01: San nền và Giao thông	19.855.612	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
18	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 02: Thoát nước mưa và Thoát nước thải	9.521.621		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
19	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 03: Gia cố mái taluy và hoàn trả kênh tưới	2.123.417		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
20	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 04: Cấp nước	1.179.656		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I Năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
21	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 05: Hệ thống cấp điện	5.143.099		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công

74

Xây lắp								
22	Gói thầu số 01: San nền và Giao thông	7.498.802.724	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2017	Trọn gói	03 tháng
23	Gói thầu số 02: Thoát nước mưa và Thoát nước thải	3.595.998.813	Ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580)	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2017	Trọn gói	02 tháng
24	Gói thầu số 03: Gia cố mái taluy và hoàn trả kênh tưới	801.943.639		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	02 tháng
25	Gói thầu số 04: Cấp nước	445.516.643		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	02 tháng
26	Gói thầu số 05: Hệ thống cấp điện	1.933.982.615		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	02 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu (làm tròn số): 15.092.241.000 đồng. (Mười lăm tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi một ngàn đồng)./.								

74