

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: ~~2447~~UBND-KT

Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày ~~22~~ tháng 5 năm 2017

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND huyện Vân Canh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Thực hiện Văn bản số 633-TB/TU ngày 16/5/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580, để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai thi công xây dựng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công xây dựng cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà; chậm nhất đến ngày 26/5/2017 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bãi đúc đầm cầu Canh Vinh; đồng thời, khẩn trương thực hiện xây dựng khu tái định cư theo quy hoạch, để bố trí đất tái định cư theo quy định cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án.

2. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh đôn đốc nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công xây dựng các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng; nhất là các gói thầu xây dựng cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà; định kỳ hàng tháng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (thông qua Văn phòng Tỉnh ủy) và hàng tuần báo cáo UBND tỉnh, về tiến độ triển khai thực hiện dự án; trước mắt, yêu cầu nhà thầu thi công tập trung khoan cọc tại các vị trí trụ cầu Canh Vinh trong khi thời tiết đang thuận lợi; đồng thời, bố trí tập kết bãi vật liệu xây dựng, lán trại, các bệ đúc đầm để thực hiện theo tiến độ hợp đồng. Nếu nhà thầu thi công chậm thực hiện báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo và không được xem xét gia hạn hợp đồng (nếu có).

3. UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Vân Canh tích cực phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục

người dân trong vùng bị ảnh hưởng của dự án nắm rõ về tầm quan trọng của dự án trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và cả tỉnh Bình Định nói chung, hiểu rõ về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng để người dân đồng tình, ủng hộ trong quá trình triển khai dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện. /- *g/*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CVP, PVP CN;
- Lưu VT, TTTH, K19 (M.14b). *ML*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

Phan Cao Thắng