

Số: ~~2637~~/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 07 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổng thể  
thực hiện Giai đoạn 2 Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai  
dựa vào cộng đồng” Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư Quản lý thiên tai (Vn-Haz) do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-BNN-TCTL ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt nội dung thực hiện Giai đoạn 1 Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” - Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5);

Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-BNN-TCTL ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt nội dung và phân bổ kinh phí cho các tỉnh thực hiện Hợp phần 3 - Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5);

Căn cứ Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Giai đoạn 2 Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” – Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 77/TTr-SKHĐT ngày 19/07/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổng thể thực hiện Giai đoạn 2 Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định với nội dung cụ thể như sau:

**1. Tên dự án:** Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định.

**Hợp phần 3:** Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – Giai đoạn 2.

**2. Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

**Đại diện chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5) Bình Định.

**3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

**3.1. Phần điều chỉnh tăng, giảm:**

- Điều chỉnh tăng 640 triệu đồng gồm:
  - + Tiền lương của Ban QLDA và phụ cấp Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã;
  - + Các hoạt động trong trường học;
  - + Nâng cao nhận thức cộng đồng.
- Điều chỉnh giảm 640 triệu đồng chi phí đầu tư xây dựng công trình phòng chống thiên tai quy mô nhỏ.

### 3.2. Phần bổ sung:

Bổ sung 252 triệu đồng từ nguồn vốn phân bổ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2.

### 3.3. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung:

| T<br>T | Khoản mục                                                   | Kinh phí (triệu đồng)          |              |              |                               |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|        |                                                             | Được duyệt tại QĐ 4107/QĐ-UBND | Tăng (+)     | Giảm (-)     | Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung |
|        | <b>Tổng giá trị điều chỉnh, bổ sung:</b>                    | <b>19.294</b>                  | <b>+ 892</b> | <b>- 640</b> | <b>19.546</b>                 |
| 1      | Đầu tư xây dựng công trình phòng chống thiên tai quy mô nhỏ | 15.632                         |              | - 640        | 14.992                        |
| 2      | Các hoạt động ở trường học                                  | 200                            | + 300        |              | 500                           |
| 3      | Nâng cao nhận thức cộng đồng                                | 120                            | + 70         |              | 190                           |
| 4      | Chi phí Quản lý dự án                                       | 3.342                          | + 270        |              | 3.612                         |
| 5      | Tuyển chuyên gia CBDRM tại PPMU - Giai đoạn 2               |                                | + 252        |              | 252                           |

### 4. Tổng kinh phí phê duyệt điều chỉnh, bổ sung:

*ĐVT: Triệu đồng*

| TT | Khoản mục              | Kinh phí được duyệt tại QĐ 4107/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 | Kinh phí phê duyệt điều chỉnh, bổ sung | Tăng (+);<br>Giảm (-) |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|    | <b>Tổng kinh phí</b>   | <b>29.747</b>                                           | <b>29.999</b>                          | <b>+ 252</b>          |
|    | <i>Trong đó:</i>       |                                                         |                                        |                       |
| 1  | Vốn vay WB             | 23.806                                                  | 24.058                                 | + 252                 |
| 2  | Vốn đối ứng địa phương | 5.941                                                   | 5.941                                  | 0                     |

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này)

**5. Nội dung khác:** Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (12b)



Trần Châu