

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Kiên cố hệ thống tuyến kênh N1-2C, hệ thống tưới Cây Gai
Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Hiệp, Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;;

Căn cứ Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Kiên cố hệ thống tuyến kênh N1-2C, hệ thống tưới Cây Gai;

Căn cứ Văn bản số 2777/UBND-KT ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình kiên cố hệ thống tuyến kênh N1-2C, hệ thống tưới Cây Gai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 226/TTr-SNN ngày 30/7/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 464/BC-SKHĐT ngày 24/7/2019 và Báo cáo số 465/BC-SKHĐT ngày 25/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình Kiên cố hệ thống tuyến kênh N1-2C, hệ thống tưới Cây Gai do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định làm chủ đầu tư với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Quy mô đầu tư điều chỉnh bổ sung: Bổ sung mở rộng 01 cống lườn số 2 và làm mới đoạn cống lườn sau xi phông số 1 vào công trình kiên cố hệ thống tuyến kênh N1-2C, hệ thống tưới Cây Gai làm giảm thời gian ngập úng, tăng khả năng thoát lũ.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: **7.553.795.000** đồng.

(Bảy tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm chín năm nghìn đồng).

Khoản mục chi phí	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3662 /QĐ – UBND ngày 17/10/2016	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
Chi phí xây dựng	6.523.000.000	387.109.000	6.910.109.000
Chi phí quản lý dự án	70.893.000	-589.000	70.304.000
Chi phí tư vấn xây dựng	445.179.000	16.704.000	428.475.000
Chi phí khác	107.353.000	37.554.000	144.907.000
Chi phí dự phòng	353.054.000	-353.054.000	
Tổng cộng	7.499.479.000	54.316.000	7.553.795.000

3. Thời gian thực hiện: Đến hết ngày 30/9/2019.

4. Nguồn vốn đầu tư hạng mục bổ sung:


Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Kiên cố hệ thống tuyến kênh N1-2C, hệ thống tưới Cây Gai và Văn bản số 2777/UBND-KT ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình kiên cố hệ thống tuyến kênh N1-2C, hệ thống tưới Cây Gai

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3662/QĐ – UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K10.



Trần Châu