

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **3128** /UBND-KT

Bình Định, ngày **07** tháng 6 năm 2019

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4a xây dựng nền, mặt đường và CTTN, đoạn Km16+800 – Km17+418,6 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1)

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 751/BQLGT-KHTĐ ngày 30/5/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4a xây dựng nền, mặt đường và CTTN, đoạn Km16+800 – Km17+418,6 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá khả năng đơn vị thi công thực hiện các khối lượng còn lại của gói thầu số 4a; tổng hợp báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4a nêu trên, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án.

(Kèm theo bản sao chụp Văn bản số 751/BQLGT-KHTĐ ngày 30/5/2019 của Ban QLDA Giao thông tỉnh).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở KHĐT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.10b)



Phan Cao Thắng