

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Hạng mục: Đê sông Cạn, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ

Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn

**Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai
tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu
tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 và Quyết định số
1502/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và
phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, dự án thành phần Sửa
chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp
hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 và Quyết định số
194/QĐ-UBND ngày 20/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và
phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Đê
sông Cạn, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp
đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai
tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự toán xây dựng công trình Dự án thành phần
Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn
cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Theo Văn bản số 4710/UBND-KT ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh về
việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục thuộc gói thầu C1-
BD-W2: Khôi phục khẩn cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng dự án Khắc
phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Theo Quyết định số 56/QĐ-BQL ngày 16/3/2018 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu C1-BD-W2: Khắc phục khẩn cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 212/TTr-BQL ngày 28/9/2018 và thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2782/SNN-QLXDCT ngày 28/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục Đê sông Cạn, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh giảm phần đất đắp các hạng mục công trình đê An Lương, đê Lương Thái và đường thi công do địa phương đã đầu tư xây dựng từ nguồn vốn khác.

- Bổ sung kéo dài mái kè bảo vệ xi phông sông Cạn bờ tả về phía thượng lưu 34,7m nối tiếp với hệ thống đê sông La Tinh đã xây dựng, tạo tuyến đê khép kín, tăng khả năng đảm bảo an toàn cho công trình.

- Bổ sung hạng mục chống thấm thân đê, gia cố đá rỗi chân đê và mái đê Soi Trọng (xã Mỹ Cát) một đoạn dài 226,10m bị hư hỏng do mưa lũ năm 2017 để đảm bảo an toàn cho công trình.

- Điều chỉnh, bổ sung khối lượng thực hiện theo tính toán thực tế đối với các hạng mục đã thực hiện hoàn thành.

2. Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung: 13.810.401.000 đồng (Mười ba tỷ, tám trăm mười triệu, bốn trăm lẻ một nghìn đồng).

TT	Khoản mục chi phí	Dự toán được phê duyệt theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 22/01/2018	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+) Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	12.538.732.000	12.535.854.000	-2.878.000
2	Chi phí quản lý dự án	205.179.000	170.214.000	-34.695.000

TT	Khoản mục chi phí	Dự toán được phê duyệt theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 22/01/2018	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+) Giảm (-)
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	523.674.000	608.630.000	+84.956.000
4	Chi phí khác	656.572.000	495.703.000	-160.869.000
5	Chi phí dự phòng	842.204.000	-	-842.204.000
	Tổng cộng	14.766.361.000	13.810.401.000	-955.960.000

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 20/9/2017; Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 và Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K10. /

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Châu