

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình;**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học  
các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, hải đảo - giai đoạn 2017-2020, tỉnh Bình Định**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, hải đảo giai đoạn 2017-2020 tỉnh Bình Định - Hạng mục: Xây dựng 251 phòng học mầm non, tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, hải đảo giai đoạn 2017-2020 tỉnh Bình Định - Hạng mục: Xây dựng 251 phòng học mầm non, tiểu học;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 762/TTr-SGDĐT ngày 18/9/2017, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 558/BC-SKHĐT ngày 21/9/2017,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình và Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, hải đảo - giai đoạn 2017-2020, tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:

### **I. Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình:**

#### **1. Nội dung điều chỉnh:**

Điều chỉnh hình thức quản lý dự án tại Mục 11 Điều 1 Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh; cụ thể như sau:

| <b>Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định</b>                                             | <b>Nội dung điều chỉnh</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hình thức quản lý dự án</b>                                                                                                                 | <b>Hình thức quản lý dự án</b>     |
| Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) ủy thác quản lý dự án thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh | Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án |

#### **2. Lý do điều chỉnh:**

Dự án Đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, hải đảo giai đoạn 2017-2020, tỉnh Bình Định có tổng số 83 hạng mục công trình tiểu học và mầm non, mỗi công trình có tổng mức đầu tư từ 600 triệu đồng đến 7 tỷ đồng. Giai đoạn 1 (năm 2017) triển khai thi công tổng số 36 hạng mục công trình trên 31 xã đặc biệt khó khăn và ven biển. Mặt khác, do việc triển khai thi công trên địa bàn rộng, khó khăn; vì vậy, ngoài các chủ đầu tư thuê để giám sát, cần phải có sự chỉ đạo, phối hợp giám sát công trình giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) và phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố, để việc thi công các công trình của dự án đạt hiệu quả.

#### **3. Nội dung khác:**

Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung điều chỉnh tại Quyết định này vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định.

### **II. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**



**1. Phần công việc đã thực hiện:** Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng; Thẩm định dự án: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Chi phí quản lý dự án; Thẩm duyệt PCCC; Dự phòng chi và một số công tác không thực hiện: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

| St<br>t                                                                                                                             | Tên gói thầu                                                                                                     | Giá gói thầu<br>(đồng) | Nguồn<br>vốn       | Hình<br>thức<br>LCNT | Phương<br>thức<br>LCNT    | Thời<br>gian<br>LCNT | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                   | <i>Gói thầu số 01:</i><br>Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán            | 5.165.000              | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu        | Thương thảo hợp đồng      | Quý IV năm 2017      | Trọn gói            | 30 ngày                      |
| 2                                                                                                                                   | <i>Gói thầu số 02:</i><br>Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán | 2.348.000              | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu        | Thương thảo hợp đồng      | Quý IV năm 2017      | Trọn gói            | 20 ngày                      |
| 3                                                                                                                                   | <i>Gói thầu số 03:</i><br>Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế BVTC và dự toán                     | 4.583.000.000          | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi    | 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ | Quý IV năm 2017      | Trọn gói            | 60 ngày                      |
| 4                                                                                                                                   | <i>Gói thầu số 04:</i><br>Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán                                               | 322.165.000            | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu        | Thương thảo hợp đồng      | Quý IV năm 2017      | Trọn gói            | 30 ngày                      |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu: 4.912.678.000 đồng</b><br><i>(Bốn tỷ, chín trăm mười hai triệu, sáu trăm bảy mươi tám nghìn đồng)</i> |                                                                                                                  |                        |                    |                      |                           |                      |                     |                              |

Về việc giao nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, dự toán cho các gói thầu liên quan đến Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**1. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

- Các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và phí tư vấn: 4.471.307.000 đồng.

 3

- Các gói thầu thi công xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung:  
119.256.519.000 đồng

(Giá trị các gói thầu tạm tính theo tổng mức đầu tư)

**Lý do chưa đủ điều kiện:** Chưa có thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được UBND tỉnh phê duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng, Cơ quan Cảnh sát PCCC để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP Phạm Văn Thủy;
- Lưu: VT, K1, K9.



Hồ Quốc Dũng