

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3612** /UBND-VX

Bình Định, ngày **19** tháng 6 năm 2018

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng thi công xây dựng
công trình: Cải tạo, sửa chữa,
nâng cấp Khoa Ngoại thần kinh -
Cột sống và Khoa Ngoại ung
bướu (cũ) thuộc Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (Chủ đầu tư) tại Công văn số 1610/BV-HCQT ngày 01/6/2018 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 712/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 15/6/2018 Về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống và Khoa Ngoại ung bướu (cũ) thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; căn cứ Điều 39, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống và Khoa Ngoại ung bướu (cũ) thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định **đến hết ngày 09/10/2018**.

Lý do điều chỉnh: Để xử lý mặt bằng thi công công trình và đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân tại các khoa điều trị.

2. Giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với công trình nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước (các nội dung khác của hợp đồng không thay đổi, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định).

Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, bao gồm cả trượt giá (nếu có) trong thời gian gia hạn hợp đồng thi công xây dựng công trình nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Sở: YT, XD, TC; KBNN tỉnh;
- CVP, PVP Trần Trọng Triêm;
- Lưu VP, K15.



Nguyễn Tuấn Thanh

