

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3860/UBND-KT

Bình Định, ngày 25 tháng 7 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
dự án tại Khu Đô thị - Du lịch -
Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc;
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Hòa.

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc tại Công văn số 220/2017/CV-PLG ngày 19/6/2017 về việc thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài và Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa theo hình thức hợp đồng BT. Theo đó, Nhà đầu tư đã cam kết thanh toán với cơ quan Nhà nước không vượt giá trị 1.043,423 tỷ đồng đã ký kết trong 02 Hợp đồng BT, Nhà đầu tư sẽ tự bỏ chi phí đầu tư đối với giá trị vượt khoảng 87,1 tỷ đồng của hạng mục xây lắp ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công (có sao văn bản kèm theo).

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan nêu trên, UBND thành phố Quy Nhơn và Nhà đầu tư khẩn trương thực hiện Thông báo kết luận số 94/TB-UBND ngày 16/5/2017, Thông báo kết luận số 125/TB-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, trong đó phải tập trung thực hiện các công việc sau đây:

1. Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và các hồ sơ có liên quan đến dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để kịp thời triển khai theo đúng tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng BT đã ký kết.

2. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; kịp thời kiểm tra, trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế - dự toán khi nhà đầu tư trình thẩm định, kịp thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo điều kiện cho Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K4, K7, K14, K19. /

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng