

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~742~~ /UBND-KT

Bình Định, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Về việc tập trung triển khai thi công các dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km18+500 và Đường nổi từ đường trục Khu kinh tế nổi dài đến khu tâm linh chùa Linh Phong.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát.

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình ra quân đầu năm triển khai thi công dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km18+500 và công tác bồi thường, GPMB của dự án Đường nổi từ đường trục Khu kinh tế nổi dài đến khu tâm linh chùa Linh Phong. Để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành các dự án nêu trên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công các gói thầu của dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km18+500, theo yêu cầu tiến độ đã được phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát các gói thầu thi công chậm tiến độ, xem xét đề xuất phương án phù hợp để đẩy nhanh tiến độ, báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/3/2019.

2. Giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường nổi từ đường trục Khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình. Về cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án này, được vận dụng tương tự như cơ chế chính sách đã thực hiện đối với dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km4+00 (trong phạm vi Khu kinh tế Nhơn Hội). Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu triển khai thi công ngay những đoạn tuyến thuộc dự án nêu trên đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong tháng 2/2019.


3. Giao UBND huyện Phù Cát khẩn trương kiểm tra, rà soát việc bố trí tái định cư thuộc dự án di dân vùng thiên tai xã Cát Tiến; thực hiện nghiêm túc, kiên quyết, đồng bộ việc giao nhận đất tái định cư phải đi đôi với việc thu hồi đất ở vùng bị ảnh hưởng triều cường (nơi ở cũ của các hộ dân), nhằm hạn chế những phát sinh vướng mắc về sau; đối với các hộ dân không chấp hành bàn

giao mặt bằng nơi ở cũ thì xem xét thu hồi đất tái định cư theo đúng quy định; đồng thời, tiến hành, rà soát lại toàn bộ quỹ đất tái định cư thuộc dự án di dân vùng thiên tai xã Cát Tiến, báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019, để xem xét cho chủ trương bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. *ql*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN và MT, GTVT;
- UBND xã Cát Tiến;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH, K19.(M.16b) *ml*



Phan Cao Thắng