

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần điều chỉnh, bổ sung)

Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.640,
(đoạn từ ngã 3 Quốc lộ 1 đến cuối thị trấn Tuy Phước).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.640 (đoạn từ ngã 3 QL1 đến cuối thị trấn Tuy Phước);

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.640 (đoạn từ ngã 3 QL1 đến cuối TT. Tuy Phước);

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT640 (đoạn từ ngã 3 QL1A đến cuối thị trấn Tuy Phước);

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.640 (đoạn từ ngã 3 Quốc lộ 1 đến cuối thị trấn Tuy Phước);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 93/BC-SKHĐT ngày 19/3/2018 và đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Văn bản số 42/TTr-UBND ngày 01/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần điều chỉnh, bổ sung), công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.640 (đoạn từ ngã 3 Quốc lộ 1 đến cuối thị trấn Tuy Phước). *Chi tiết có phụ lục kèm theo.*

Điều 2. UBND huyện Tuy Phước phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện, theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 4

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.11b).



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (PHẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)

Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 640 (đoạn từ ngã 3 Quốc lộ 1 đến cuối thị trấn Tuy Phước)
(Kèm theo Quyết định số: 817/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh).



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A	Phần khối lượng xây lắp điều chỉnh, bổ sung							
1	Tư vấn giám sát thi công	101.750	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	120 ngày
2	Khối lượng xây lắp điều chỉnh, bổ sung	5.888.333		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	120 ngày
B	Đường dây 22kV và TBA cấp điện chiếu sáng							
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp	40.888	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I - II năm 2018	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	248.097		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	250 ngày
3	Bảo hiểm công trình	34.824		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	250 ngày
4	Khối lượng xây dựng + thiết bị	10.062.562 (trong đó: CP xây dựng: 9.356.446; CP thiết bị: 317.005; CP hạng mục chung: 389.111)		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	250 ngày

72

C	Phần chi phí bồi thường, GPMB (theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)							
I	Hạng mục: Di dời hệ thống đường dây, TBA							
1	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	28.689	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	183.325	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	90 ngày
3	Khối lượng xây dựng	5.462.446 (trong đó: CP xây dựng: 5.225.919; CP hạng mục chung: 236.527)	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	90 ngày
II	Hạng mục: Hệ thống cấp nước sinh hoạt							
1	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	56.099	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	57.951	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	90 ngày
3	Khối lượng xây dựng	2.348.768 (trong đó: CP xây dựng: 2.258.431; CP hạng mục chung: 90.337)	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I-II năm 2018	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 24.513.732.000 đồng. (Hai mươi bốn tỷ, năm trăm mười ba triệu, bảy trăm ba mươi hai ngàn đồng)./.								

