

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **939**/UBND-KT

Bình Định, ngày **09** tháng 3 năm 2017

V/v chủ trương điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2) huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 23/02/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 164/SKHĐT-KTN ngày 01/3/2017 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2) huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Tuy Phước điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2) như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Tuy Phước tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Đắp đất tu bổ đường thi công đoạn từ cầu Tân Mỹ đến đầu tuyến công trình.
- Khảo sát và gia cố khắc phục đoạn đê bị sạt lở từ cọc C36 đến C38.

2. Kinh phí thực hiện: Chi phí khắc phục sự cố nêu trên không vượt quá chi phí dự phòng được duyệt tại Quyết định số 3020a/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2).

3. Đồng ý gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình đến hết ngày 30/6/2017 nhằm thuận lợi cho công tác thanh quyết toán khối lượng hoàn thành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K1, K10. *[Signature]*

