

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn chuẩn bị dự án Tổ hợp Không gian khoa học

Ngày 31/12/2014, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thị Thu Hà chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai dự án Tổ hợp Không gian khoa học. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn Bình Định, Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và UBND phường Ghềnh Ráng.

Sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai dự án Tổ hợp Không gian khoa học và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Để dự án Tổ hợp Không gian khoa học sớm được hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành có liên quan tập trung triển khai thực hiện các phần việc liên quan đến dự án Tổ hợp Không gian khoa học, cụ thể:

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tỉnh Đoàn và Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh thống nhất về cơ chế quản lý dự án; đồng thời khẩn trương triển khai các bước công việc liên quan đến dự án. Khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng có liên quan bàn giao cọc mốc, ranh giới khu đất thực hiện dự án để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công san nền, thoát nước, ... đảm bảo tiến độ theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan sớm hoàn thành các hồ sơ về đất đai của dự án, phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn thực hiện việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng dự án trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước công việc tiếp theo theo quy định.

4. Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh phối hợp với chủ đầu tư xây dựng kế hoạch các bước thực hiện dự án đảm bảo hoàn thành vào cuối năm 2015; giúp chủ đầu tư thương thảo ký kết hợp đồng với KTS Milou, thuê tư vấn phụ và các nội dung công việc có liên quan của dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

5. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quy Nhơn thống nhất đề xuất kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định để chi trả cho các tổ chức, cá nhân có liên quan bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- CT, PCT Trần Thị Thu Hà;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- CVP, PVPVX;
- Lưu VT, K16.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Nguyễn Thái Bình