

Số: **1053**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **21** tháng 03 năm 2014

V/v báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện “Quy chế sạt lở bờ sông, bờ biển” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông Nghiệp và PTNT tại Văn bản số 85/BNN-TCTL ngày 13/01/2014 về việc tổng kết 03 năm thực hiện “Quy chế sạt lở bờ sông, bờ biển”, UBND tỉnh Bình Định báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trong 3 năm qua như sau:

1. Những kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển:

Trong 3 năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Bình Định đã nỗ lực huy động các nguồn vốn đầu tư nhiều công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển tại các vị trí xung yếu. Đã lập 94 dự án đê kè sông, biển với tổng chiều dài 111,7 km, tổng mức đầu tư 1.106 tỷ đồng. Đã thực hiện xong 76 dự án, chiều dài 55,5 km, kinh phí 440,7 tỷ đồng (Trung ương 337,3 tỷ đồng, địa phương 103,4 tỷ đồng).

- Có 62 dự án do địa phương huy động các nguồn vốn, chiều dài 43,3 km, tổng mức đầu tư 365,3 tỷ đồng. Đã xây dựng xong đưa vào sử dụng 60 dự án, chiều dài 42,85 km, kinh phí 310,4 tỷ đồng (Trung ương 215 tỷ đồng, địa phương 95,4 tỷ đồng).

- Có 32 dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư, chiều dài 68,4 km, tổng mức đầu tư 740,9 tỷ đồng. Đã xây dựng xong đưa vào sử dụng 16 dự án, dài 12,65 km, kinh phí 130,3 tỷ đồng (Trung ương 122,3 tỷ đồng, địa phương 8 tỷ đồng).

Chi tiết như Phụ lục đính kèm

2. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện:

Tỉnh Bình Định có 433 km đê, trong đó đê kè trên dòng sông chính 160 km; đê biển, đê cửa sông, đê ven đầm 95 km. Đê kè được kiên cố hóa chưa tới 40%. Do tác động ngày càng khắc nghiệt của bão, lũ tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống nhân dân. Hệ thống đê kè bảo vệ dân cư, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng tại

những khu vực xung yếu. Khi có mưa lũ lớn trên diện rộng, dòng chảy lũ vượt quá sức tải của sông tràn bờ gây ngập lụt, xói lở nghiêm trọng.

Nhu cầu đầu tư sửa chữa, nâng cấp đê kè rất lớn, nhưng nguồn lực có hạn không đáp ứng được. Đầu tư xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trong 3 năm qua còn rất bị động, phân tán. Các dự án chủ yếu là xử lý cục bộ, phân tán. Quy mô dự án nhỏ, bình quân dài 800 m, tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng, tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ đê kè, lấn chiếm dòng chảy, khai thác cát gây sạt lở bờ sông ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Các dự án sau khi đầu tư xây dựng xong bàn giao cho các địa phương quản lý nhanh xuống cấp do thiếu kinh phí quản lý, duy tu, bảo dưỡng.

3. Đề xuất giải pháp:

- Xây dựng Quy hoạch Hệ thống đê kè cho các lưu vực sông, Quy hoạch Hệ thống đê biển.

- Tập trung nguồn lực để đầu tư đồng bộ các dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển trọng điểm; đầu tư đê kè cả hai bờ các tuyến sông.

- Tổ chức bộ máy và bố trí kinh phí để quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng các đê kè đã xây dựng; quản lý chặt chẽ hành lang thoát lũ của sông, giải tỏa các vật cản trên dòng chảy.

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT. / *lll*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Thủy lợi;
- PCT UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà;
- Sở NN&PTNT;
- CC Thủy lợi;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10(8b) *lll*

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

BHO CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hà