

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm
Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH3 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 và Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học;

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học; Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 10/7/2015; Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 và Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán công trình Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học;

Căn cứ Văn bản số 55/HĐND ngày 07/4/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận chủ trương mua xe chuyên dùng phục vụ cho Dự án Tổ hợp Không gian khoa học;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 104/BC-SKHĐT ngày 05/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1.1. Điều chỉnh, bổ sung mục 1.1 phân công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 04/8/2015, cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị được phê duyệt tại Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 (1.000 đồng)	Giá trị phê duyệt điều chỉnh (1.000 đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm	1.705.573	2.151.305
2	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư	Sở Xây dựng	18.821	18.821
3	Thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy	Phòng cảnh sát PCCC & CNCH	44.486	53.476
4	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	Sở Xây dựng	35.375	102.775
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu	Sở Khoa học và Công Nghệ	59.920	68.888
6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu	Sở Khoa học và Công Nghệ	67.920	76.888
7	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	118.916	118.916
8	Đền bù, giải phóng mặt bằng	UBND thành phố Quy Nhơn	10.457.354	10.993.732
9	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đường dây 22KV và trạm biến áp	Sở Công Thương		2.805
10	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Sở Xây dựng		83.027
Tổng giá trị thực hiện:			12.508.365	13.671.633

1.2. Điều chỉnh, bổ sung: Phân công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 04/8/2015, cụ thể như sau:

a) Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Nội dung điều chỉnh

+ Điều chỉnh giá gói thầu Tư vấn giám sát hạng mục lắp đặt thiết bị quản lý vận hành.

+ Điều chỉnh phạm vi gói thầu TB3 vào gói thầu XL1 và điều chỉnh giá gói thầu phù hợp với tổng dự toán được duyệt tại Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Điều chỉnh giá gói thầu TB2, TB4 phù hợp với tổng dự toán được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 01/4/2016.

+ Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên.

- Nội dung bổ sung

+ Bổ sung gói thầu Tư vấn giám sát các thiết bị công nghệ đặc thù.

b) Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

TT	Tên gói thầu	Đã phê duyệt theo Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 04/8/2015		Điều chỉnh	
		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu
I	Dịch vụ tư vấn			97.736	
1	Tư vấn giám sát hạng mục lắp đặt thiết bị quản lý vận hành	278.777	Quý III/2015	97.736	Quý II/2016
II	Xây lắp			122.704.014	
2	XL1: Thi công phần xây dựng, hoàn thiện kiến trúc, nội thất	79.170.223 Trong đó: Chi phí xây dựng: 71.972.930 Chi phí dự phòng 10%: 7.197.293	Quý III/2015	122.704.014 Trong đó: Chi phí xây dựng và thiết bị: 117.007.419 Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng 5%: 5.696.595	Quý III/2015 và II/2016
III	Mua sắm thiết bị			25.674.878	
3	TB1: Cung cấp, lắp đặt thiết bị chuyên ngành 1, khu vực nhà chiếu mô hình vũ trụ	19.214.800	Quý III/2015	21.149.827	Quý III/2015
4	TB2: Cung cấp, lắp đặt thiết bị chuyên ngành 2, khu vực Bảo tàng khám phá khoa học	28.085.200	Quý I/2016	3.263.281 Trong đó: Chi phí thiết bị là 2.813.733; thuê nhà thầu nước ngoài và chi phí chuyển tiền là: 152.886	Quý II/2016
5	TB4: Cung cấp xe chuyên dùng phục vụ cho dự án	1.062.171 Trong đó: Chi phí thiết bị: 965.610 Chi phí dự phòng 10%: 96.561	Quý III-IV/2015	1.261.770 Trong đó: chi phí xe chuyên dùng là 1.121.000; các chi phí khác là 140.770	Quý II/2016

c) Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bổ sung:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ đặc thù	116.952	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trọn gói	10 tháng

Điều 2. Giao Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số: 1695/QĐ-UBND ngày 20/5/2015; 2432/QĐ-UBND ngày 10/7/2015; 2707/QĐ-UBND ngày 04/8/2015; 3365/QĐ-UBND ngày 29/9/2015; 3366/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 và 557/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Giám đốc Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *JS*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Trần Châu;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K20. *Bme*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Châu

Trần Châu