

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng
tại cuộc họp về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản của ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội**

Ngày 01/6/2015 tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã chủ trì cuộc họp về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản của ngành trong thời gian qua, ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã kết luận như sau:

Trong thời gian qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều cố gắng trong việc theo dõi, triển khai đầu tư xây dựng các dự án của ngành theo kế hoạch. Tuy nhiên để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, dự án của ngành trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

1. Đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, quản lý, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đôn đốc triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ (trước ngày 30/6/2015 đối với những dự án mới). Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng mất vốn hoặc bị cắt, giảm vốn do không đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định.

2. Đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ đầu tư trong năm 2015 hoặc các dự án chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang đã hoàn thành, kể cả các công trình vẫn còn nợ vốn chưa thanh toán, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan sớm tiến hành lập hồ sơ thủ tục để thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định.

3. Đối với Công trình nâng cấp sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ TP. Quy Nhơn, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu đề xuất việc cân đối, bố trí phần vốn còn lại (khoảng 2,5 tỷ đồng) để có nguồn thanh toán cho các đơn vị tư vấn, thi công Công trình.

4. Đối với Công trình Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành làm pano theo 02 phương án để lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân; đồng thời chủ động bố trí thời gian và mời các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh họp để tham gia góp ý cho Công trình, tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Đối với nguồn vốn chuẩn bị đầu tư Công trình Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (500 triệu đồng), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đủ điều kiện tiến hành các bước tiếp theo đối với Công trình nêu trên.

6. Đối với Công trình nâng cấp sửa chữa các trung tâm bảo trợ xã hội của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cân đối và đề xuất việc bố trí vốn cho các công trình này để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đủ điều kiện tiến hành triển khai các bước tiếp theo.

7. Đối với Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thống nhất đề xuất các nội dung, công việc cụ thể cần đầu tư sửa chữa, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định để triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2015; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát địa điểm khác, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xem xét quyết định việc đầu tư xây dựng Nhà tang lễ mới theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng, đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện. /TS

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K20.

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thái Bình