

Số ~~1204~~/QĐ-UBND

Bình Định, ngày ~~10~~ tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án và kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2
Công trình: Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy may Phù Cát
(Tổng Công ty May Nhà Bè).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu Công trình: Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy may Phù Cát (Tổng Công ty May Nhà Bè), xã Cát Trinh, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-CTUBND ngày 15/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy may Phù Cát (Tổng Công ty May Nhà Bè), xã Cát Trinh, huyện Phù Cát;

Căn cứ Công văn số 350/UBND-KTN ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng giai đoạn 2 dự án Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy may Phù Cát (Tổng Công ty May Nhà Bè), xã Cát Trinh, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND huyện Phù Cát về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng Công trình: Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy may Phù Cát (Tổng Công ty May Nhà Bè), xã Cát Trinh, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND huyện Phù Cát về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 72/BC-SKHĐT ngày 02/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án và kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2, Công trình Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy may Phù Cát (Tổng Công ty May Nhà Bè), xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Khái quát về dự án:

Công trình: Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy may Phù Cát (Tổng Công ty May Nhà Bè), xã Cát Trinh, huyện Phù Cát đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 1865/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2011 và được điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Công trình tại Quyết định số 1224/QĐ-CTUBND ngày 15/6/2012, với những nội dung chính như sau:

- Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cát.
- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: **15.126.936.000 đồng.** (Mười lăm tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	: 13.696.098.000 đồng;
+ Chi phí QLDA	: 255.034.000 đồng;
+ Chi phí Tư vấn ĐTXD	: 687.704.000 đồng;
+ Chi phí khác	: 166.352.000 đồng;
+ Chi phí dự phòng	: 321.748.000 đồng.

- Thời gian tổ chức thực hiện: Năm 2011 – 2013.

2. Biểu nội dung điều chỉnh dự án (nguồn vốn):

Nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2 đã được duyệt tại Mục 10, Điều 1 Quyết định số 1865/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2
Vốn ngân sách huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, phần còn lại do ngân sách huyện Phù Cát đảm nhận

3. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

3.1. Khái quát Công trình: Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy may Phù Cát (Tổng Công ty May Nhà Bè) – giai đoạn 2:

Công trình: Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy may Phù Cát (Tổng Công ty May Nhà Bè) – giai đoạn 2, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát đã được Chủ tịch UBND huyện Phù Cát phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 02/4/2013, với những nội dung chính sau đây:

- Tổng giá trị dự toán: **6.756.709.000 đồng** (Sáu tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm lẻ chín nghìn đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	:	6.094.290.000 đồng;
+ Chi phí QLDA	:	122.701.000 đồng;
+ Chi phí Tư vấn ĐTXD	:	169.206.000 đồng;
+ Chi phí khác	:	133.123.000 đồng;
+ Chi phí dự phòng	:	237.389.000 đồng.

3.2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 2):

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí Ban Quản lý dự án	Ban Quản lý ĐT-XD huyện Phù Cát	122.701.000
2	Chi phí phân tích đánh giá HSDT		9.679.000
3	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Phòng TC-KH huyện	1.000.000
4	Thẩm định Báo cáo KT-KT	Sở KH&ĐT Bình Định	1.283.000
5	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (bao gồm giai đoạn 1)	Sở Tài chính Bình Định	37.500.000
6	Chi phí dự phòng	-	237.389.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 409.552.000 đồng.			

3.3. Phần kế hoạch đấu thầu (giai đoạn 2) của công trình Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy may Phù Cát (Tổng Công ty May Nhà Bè), xã Cát Trinh, huyện Phù:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức thực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
-----	--------------	---------------------	-----------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	153.074.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
2	Kiểm toán xây dựng công trình	68.245.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2014	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Chi phí lập HSMT	6.453.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày
Mua sắm hàng hóa								
1	Bảo hiểm công trình	25.094.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
1	Khối lượng xây dựng giai đoạn 2 công trình: Đường bê tông xi măng từ QL 1A vào nhà máy Phú Cát (Tổng Công ty May Nhà Bè), xã Cát Trinh, huyện Phú Cát	6.094.290.000	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01(một) túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Theo đơn giá cố định	150 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 6.347.156.000 đồng <i>(Sáu tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm năm mươi sáu nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư (UBND huyện Phù Cát) tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quy định hiện hành về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và tổ chức lựa chọn các nhà thầu theo nội dung Điều 1 Quyết định này đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế Hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các sở, ban và đơn vị liên quan theo chức năng, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT và PCT UBND tỉnh (A Dũng);
- Lưu VT, K19, (N 16b).

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng