

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1253~~ /UBND-TH

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2015

V/v giải quyết một số vấn đề tồn
tại trong công tác BT GPMB dự
án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19
(từ km17+027 – km50) qua tỉnh
Bình Định

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án 5, Bộ GTVT;
- Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Công ty Điện lực Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 500/SGTVT-GPMB ngày 23/3/2015 báo cáo về tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 (từ km17+027 – km50) theo hình thức hợp đồng BOT, đoạn qua tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê bình UBND thị xã An Nhơn và UBND huyện Tây Sơn vì không đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch.

2. Yêu cầu UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Tây Sơn khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Hàng tuần báo cáo tiến độ GPMB và những vướng mắc phát sinh, đề xuất hướng giải quyết cho UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải).

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chậm nhất đến ngày 10/4/2015 phải hoàn thành phê duyệt các phương án bồi thường và công khai cho các hộ dân; sau ngày 10/4/2015 nếu còn tồn tại trường hợp nào chưa phê duyệt phương án bồi thường, yêu cầu báo cáo giải trình cho Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tập trung giải quyết bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện di dời các cột điện hạ thế không có cam kết nhằm đảm bảo có mặt bằng di dời các công trình HTKT này, hoàn thành trước ngày 10/4/2015.

3. Yêu cầu Điện lực Bình Định khẩn trương chỉ đạo di dời các vị trí cột điện 35Kv có cam kết, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 10/4/2015, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

4. Đề nghị Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng (Nhà đầu tư BOT) phải có kế hoạch tạm ứng vốn kịp thời cho Hội đồng bồi thường GPMB thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn ngay sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường để kịp thời chi trả cho các hộ dân theo đúng kế hoạch đề ra.

5. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận các thông tin phản hồi về các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, chủ động

phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Ngô Đông Hải;
- Các Sở: TNMT, TC, XD, NN&PTNT;
- PVPNN;
- Viện thông BD;
- XN xe buýt QN;
- Lưu: VT, K7, K19.



Ngô Đông Hải