


**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1309** /UBND-VX

Bình Định, ngày **02** tháng 4 năm 2015

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê



Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 252/SXD-QLDA ngày 20/3/2015 về việc kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan như Sở Xây dựng đã nêu tại Công văn số 252/SXD-QLDA ngày 20/3/2015 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê theo quy định (trước ngày 10/5/2015)

- Yêu cầu các nhà thầu thi công lập bảng tiến độ thi công, hoàn thành đối với từng hạng mục cụ thể để theo dõi kiểm tra tiến độ. Hàng tuần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ thi công công trình cho UBND tỉnh và Sở Xây dựng để kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo số 244/TB-UBND ngày 31/12/2014.

- Khẩn trương thống nhất, bổ sung hoàn chỉnh các chi tiết hồ sơ thiết kế, đặc biệt là các chi tiết, sản phẩm phải đặt hàng gia công, thuê ngoài để các nhà thầu thi công lắp đặt theo tiến độ.


- Yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế các hạng mục công trình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác giám sát tác giả, kịp thời triển khai hoàn thành các bản vẽ chi tiết để phục vụ thi công công trình.

2. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và theo dõi đôn đốc việc thi công xây dựng công trình nêu trên; hướng dẫn, xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan để góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vướng mắc có liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Ngô Đông Hải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tây Sơn;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K5.



Ngô Đông Hải