

Số: **1436**/UBND-KTN

Bình Định, ngày 09 tháng 4 năm 2015

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công
các dự án trọng điểm chào mừng
Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QL GPMB và PTQĐ tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- UBND huyện Tuy Phước.

Thực hiện Công văn số 997-CV/TU ngày 17/3/2015 của Thường trực Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn Long Vân- Bến xe liên tỉnh):

- UBND thành phố Quy Nhơn tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng thi công theo đúng kế hoạch; đẩy nhanh việc xây dựng các khu tái định cư để phục vụ việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, hoàn thành trong tháng 5 năm 2015.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư để triển khai khởi công xây dựng công trình trước ngày 19/5/2015.

2. Đối với dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1):

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công và quản lý chất lượng công trình, trong đó tập trung chỉ đạo nhà thầu, các đơn vị tư vấn phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cầu trên tuyến như: cầu Hà Thanh 6, 7 và cầu Tuy Phước, lập tiến độ thi công chi tiết báo cáo chủ đầu tư; đồng thời tăng cường tập trung nhân lực, thiết bị thi công đảm bảo thông tuyến theo đúng kế hoạch (30/9/2015).

- Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư của dự án nêu trên, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác này trong tháng 6/2015.

Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo cam kết về tiến độ thi công trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với 2 dự án nêu trên và chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành đúng kế hoạch theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện, hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để chỉ đạo./. *yl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TC, XD, KH & ĐT, TN & MT;
- CVP, PVP CN, PVP NN;
- Lưu: VT, K7, K19 (M.20b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng