

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **150** /UBND-KTN

Bình Định, ngày 16 tháng 01 năm 2013

V/v triển khai thực hiện các tiểu dự
án thuộc Dự án Tài trợ bổ sung
Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau
thiên tai thuộc dự án Quản lý rủi ro
thiên tai (khắc phục hậu quả bão,
mưa lũ năm 2011).

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Y tế;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngân hàng Thế giới đã có Thư không phản đối ngày 09/01/2013 về việc thông qua Kế hoạch đấu thầu tổng thể các tiểu dự án Hợp phần 3-Dự án Quản lý rủi ro thiên tai-Tài trợ bổ sung vay vốn WB (khắc phục bão lũ năm 2011) của tỉnh Bình Định kèm theo văn bản số 60/UBND-KTN ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh. Để triển khai thực hiện các tiểu dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Nguồn vốn do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Dự án và được UBND tỉnh phê duyệt danh mục các tiểu dự án tại Quyết định số 2041/QĐ-CTUBND ngày 24/9/2012 dùng để chi trả cho các gói thầu xây lắp (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình) và thực hiện theo chính sách đấu thầu của Ngân hàng Thế giới (*có phụ lục Kế hoạch đấu thầu tổng thể đã thống nhất kèm theo*). Các chi phí còn lại sử dụng nguồn vốn đối ứng để chi trả, cụ thể:

- Đối với các tiểu dự án do UBND các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư, sử dụng vốn đối ứng của địa phương để thực hiện.
- Đối với các tiểu dự án do Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn đối ứng của tỉnh để chi trả.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở được giao nhiệm vụ chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc bố trí vốn đối ứng, tổ chức thực hiện các tiểu dự án; sử dụng bộ máy Ban Quản lý dự án của chủ đầu tư để quản lý dự án, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân cấp ủy quyền tại Quyết định số 2041/QĐ-CTUBND ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh và một số nội dung sau:

- Thay mặt cho Chủ dự án (UBND tỉnh) thực hiện các quyền và nghĩa vụ từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc tiểu dự án, bao gồm cả quyết toán, thanh kiểm

tra, bàn giao và vận hành; chịu trách nhiệm trước chủ dự án và chịu sự điều chỉnh của luật pháp;

- Thực hiện các hoạt động mua sắm, đấu thầu cho tiểu dự án bao gồm thuê Tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát, thuê nhà thầu thi công để tiến hành thi công phù hợp với các thủ tục được quy định trong Sổ tay Hoạt động, kế hoạch đấu thầu tổng thể và quy định hiện hành;

- Chỉ đạo Ban QLDA của chủ đầu tư nộp cho các cơ quan hữu quan (theo phân cấp và ủy quyền) hồ sơ, báo cáo của tiểu dự án, gồm Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, các tài liệu mua sắm, đấu thầu theo yêu cầu để thẩm định và phê duyệt (trong đó nộp cho Ban QLDA tỉnh 02 bộ đề theo dõi và làm việc với Ban Điều phối Hợp phần 3-Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới), lập các báo cáo tiến độ theo tháng, quý, 6 tháng và hàng năm theo mẫu quy định và gửi các báo cáo cùng với các tài liệu liên quan cho Ban QLDA tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Điều phối Hợp phần 3-Bộ Tài chính, báo cáo UBND tỉnh trong thời hạn quy định;

- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính cũng như các chứng từ liên quan để làm việc với công ty kiểm toán độc lập và tư vấn giám sát, đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới và các cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện các chính sách an toàn của Hợp phần 3 theo hướng dẫn Sổ tay hoạt động và các yêu cầu khác (nếu có);

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức vận động nhân dân trong vùng hưởng lợi tham gia phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện dự án, trong việc giám sát cộng đồng;

- Thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức phê duyệt. Vận động nhân dân bị ảnh hưởng do xây dựng dự án sớm giao mặt bằng để thực hiện dự án theo tiến độ; bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có);

- Tiếp nhận, quản lý khai thác công trình có hiệu quả sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án tỉnh phối hợp với các chủ đầu tư có hướng dẫn cụ thể về chính sách đấu thầu, chính sách an toàn và các yêu cầu khác của nhà tài trợ để các chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL DA HP3 tỉnh;
- Lưu: VT, K10(19b).





Trần Thị Thu Hà

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU CỦA TIÊU DỰ ÁN TÁI THIẾT BẢO, LỤT NĂM 2011 (NGÂN HÀNG THẾ GIỚI ĐÃ THÔNG QUA NGÀY 9/01/2013)									
Cr.4770-VN and Project Title: Additional Financing for Component 3 - NDRMP									
Cơ quan thực hiện: Tỉnh Bình Định (Kèm theo văn bản số 150 /UBND-KTN ngày 16 /01/2013 của UBND tỉnh)									
Gói #	Miêu tả hợp đồng	Loại	Dự toán chi phí x 1.000.000 VND	Nguồn tài trợ	Hình thức WB duyệt	Hình thức đấu thầu*	Phát hành Hồ sơ Mời thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng (tháng)	Cơ quan chịu trách nhiệm (tỉnh/huyện)
I	Huyện Tuy Phước								
I.1	Đê sông Kôn (đoạn thượng lưu cầu Lộc Thượng)								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	4 500	WB	sau	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Quý 1/2013	8	H. Tuy Phước
II	Huyện Vân Canh								
II.1	Sửa chữa đoạn Km14÷Km17 tuyến Diêu Trì-Mục Thịnh								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	4 000	WB	sau	Chào hàng cạnh tranh (Shopping)	Quý 1/2013	8	Sở GTVT
III	TP. Quy Nhơn								
III.1	Kè trạm bơm Mỹ Lợi								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	4 500	WB	sau	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Quý 1/2013	8	TP. Quy Nhơn
IV	TX. An Nhơn								
IV.1	Kè Đại Bình								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	5 000	WB	sau	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Quý 1/2013	8	TX. An Nhơn
V	Huyện Phù Cát								
V.1	Trạm y tế xã Cát Tài								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	2 500	WB	sau	Chào hàng cạnh tranh (Shopping)	Quý 1/2013	8	Sở Y tế
V.2	Sửa chữa đoạn Km24÷Km25 tuyến Cát Hải-Cát Thành								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	2 500	WB	sau	Chào hàng cạnh tranh (Shopping)	Quý 1/2013	8	Sở GTVT
VI	Huyện Phù Mỹ								
VI.1	Trạm y tế xã Mỹ Hiệp								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	2 000	WB	sau	Chào hàng cạnh tranh (Shopping)	Quý 1/2013	8	Sở Y tế
VI.2	Nâng cấp, cải tạo kênh trạm bơm Mỹ Trang								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	2 500	WB	sau	Chào hàng cạnh tranh (Shopping)	Quý 1/2013	8	H. Phù Mỹ

13

Gói #	Miêu tả hợp đồng	Loại	Dự toán chi phí x 1.000.000 VND	Nguồn tài trợ	Hình thức WB duyet	Hình thức đấu thầu*	Phát hành Hồ sơ Mời thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng (tháng)	Cơ quan chịu trách nhiệm (tỉnh/ huyện)
VII	Huyện Hoài Nhơn								
VII.1	Sửa chữa đập ngăn mặn Ông Khéo								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	4 500	WB	sau	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Quý 1/2013	8	H. Hoài Nhơn
VIII	Huyện Tây Sơn								
VIII.1	Chống xói lở suối Nước Đục								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	4 500	WB	sau	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Quý 1/2013	8	H. Tây Sơn
IX	Huyện Vĩnh Thạnh								
IX.1	Kè chống xói lở suối Nước Lim								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	2 000	WB	sau	Chào hàng cạnh tranh (Shopping)	Quý 1/2013	8	H. Vĩnh Thạnh
IX.2	Nâng cấp tuyến đường làng KonLotpok đi thôn Định An								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	2 500	WB	sau	Chào hàng cạnh tranh (Shopping)	Quý 1/2013	8	H. Vĩnh Thạnh
X	Huyện Hoài Ân								
X.1	Gia cố kè chống sạt lở đường đến xã Đák Mang								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	4 500	WB	sau	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Quý 1/2013	8	H. Hoài Ân
XI	Huyện An Lão								
XI.1	Kè chống xói lở thị trấn An Lão								
1	Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm)	Xây lắp	4 500	WB	sau	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Quý 1/2013	8	H. An Lão
	Tổng cộng		50 000						