

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1582 / UBND-KTN

Bình Định, ngày 23 tháng 4 năm 2014

V/v triển khai thực hiện kế
hoạch vốn đã giao năm
2014 cho Hợp phần dự án
khu tưới Văn Phong

Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Dự án Hợp phần khu tưới Văn Phong đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 2869/QĐ-BNN-XD ngày 28/9/2007, theo đó UBND tỉnh Bình Định được giao làm chủ đầu tư hạng mục xây dựng các hệ thống kênh tưới và bồi thường GPMB, với tổng mức đầu tư là 879,773 tỷ đồng. Qua hơn 6 năm triển khai, do có sự thay đổi về chế độ chính sách và giá vật tư, nguyên vật liệu đã làm tăng tổng mức đầu tư lên 1.526,474 tỷ đồng (số liệu đã được Cục Quản lý xây dựng công trình thẩm tra - xem phụ lục kèm theo). Theo kế hoạch vốn trung hạn đã được Bộ giao cho Hợp phần khu tưới Văn Phong là 1.600,145 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn để thực hiện hoàn thành hạng mục đầu mỗi đập dâng Văn Phong là 537,145 tỷ đồng, còn lại 1.063 tỷ đồng cho hạng mục xây dựng các hệ thống kênh tưới và bồi thường GPMB.

Như vậy, so với tổng mức đầu tư đã duyệt (879,773 tỷ đồng), kế hoạch vốn trung hạn đã giao vượt tổng mức là 183,227 tỷ đồng (trong đó kế hoạch giao năm 2014 là 169,227 tỷ), hiện chưa thể triển khai được.

Xuất phát từ tình hình trên, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án, để dự án được triển khai tiếp và thanh toán hết nguồn vốn trung hạn đã được bố trí cho dự án.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm xem xét, giải quyết ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Quản lý XDCT;
- Vụ Kế hoạch;
- Ban QLDA HT KT Văn Phong;
- Lưu VT, K10 (6b)

Tên chữ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà