

Số: **1603** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **12** tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Dự án thành phần Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn
thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án thành phần Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Căn cứ văn bản số 1710/BNN-TCTL ngày 02/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo ý kiến thẩm tra hồ sơ tiêu dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Thạch Bàn, tỉnh Bình Định – Dự án WB8;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình số 1291/BC-SNN ngày 28/4/2016 và Tờ trình số 1292/TTr-SNN ngày 28/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Tên dự án thành phần: Sửa chữa hồ chứa Thạch Bàn.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Thủy lợi.

3. Nội dung điều chỉnh:

3.1. Điều chỉnh thiết kế cơ sở

Điều chỉnh cự ly vận chuyển đất đắp đập từ vị trí khai thác từ bãi vật liệu đất đắp ngoài lòng hồ sang bãi vật liệu đất đắp trong lòng hồ.

3.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư được phê duyệt tại điểm 12 Điều 1 Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	TMDT phê duyệt tại Quyết định 3065/QĐ-UBND ngày 07/9/2015	Tổng mức đầu tư điều chỉnh	Tăng (+), giảm (-)
Chi phí xây lắp	26.057.205.000	25.193.496.000	-863.709.000
Chi phí quản lý dự án	466.829.000	532.068.000	+65.239.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	8.922.684.000	4.246.987.000	-4.675.697.000
Chi phí khác	650.065.000	636.444.000	-13.621.000
Chi phí Bồi thường, GPMB	3.374.022.000	1.774.022.000	-1.600.000.000
Chi phí dự phòng	3.985.489.000	3.238.301.000	-747.188.000
Chi phí trả lãi vay	0	1.877.000.000	+1.877.000.000
Tổng cộng	43.456.294.000	37.498.318.000	-5.957.976.000

*** Cơ cấu vốn đầu tư:**

- Vốn do Trung ương vay Ngân hàng thế giới cấp cho tỉnh: **24.950.000.000 đồng** (chiếm 67% tổng mức đầu tư);

- Vốn UBND tỉnh vay lại của Trung ương (bao gồm cả lãi vay): **12.548.318.000 đồng** (chiếm 33% tổng mức đầu tư);

Trong đó, UBND huyện Phù Cát vay lại UBND tỉnh (bao gồm cả lãi vay): **3.764.318.000 đồng** (chiếm 30% tổng vốn UBND tỉnh vay Trung ương).

*** Nguyên nhân điều chỉnh:**

Dự án thành phần Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo

nguyên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015, có tổng mức đầu tư của Dự án là **38,340 tỷ đồng**; UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 07/9/2015, có tổng mức đầu tư của Dự án là **43,456 tỷ đồng**; Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở có ý kiến tại văn bản số 1710/BNN-TCTL ngày 02/3/2016, tổng mức đầu tư của Dự án là **35,621 tỷ đồng** (*tính theo mặt bằng giá xây dựng quý III/2015*).

Thực hiện theo văn bản số 1710/BNN-TCTL ngày 02/3/2016 và các chế độ chính sách, mặt bằng giá xây dựng tỉnh Bình Định hiện hành. Dự án được điều chỉnh một số nội dung sau:

- Điều chỉnh giảm cự ly vận chuyển đất đắp đập do thay đổi vị trí khai thác từ bãi vật liệu đất đắp ngoài lòng hồ sang bãi vật liệu đất đắp trong lòng hồ (*Trước đây, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đề nghị sử dụng bãi vật liệu đất đắp ngoài lòng hồ để không ảnh hưởng đến môi trường nguồn nước; Tổng cục Thủy lợi thẩm tra đề nghị sử dụng bãi vật liệu trong lòng hồ để giảm kinh phí, đồng thời việc lấy đất trong lòng hồ không ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước*).

- Cập nhật đơn giá nhân công, ca máy thi công và giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng hiện hành (tháng 02/2016).

- Điều chỉnh giảm chi phí lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (EPP) theo quy định của Ngân hàng Thế giới do Dự án Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn có quy mô nhỏ; điều chỉnh, bổ sung chi phí tư vấn một số hạng mục cho phù hợp.

- Giảm chi phí bồi thường, GPMB hỗ trợ cho nhân dân từ 2 vụ xuống 01 vụ sản xuất trong thời gian cắt nước để thi công công trình, do điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp với điều kiện sản xuất trong vùng.

- Bổ sung vào tổng mức đầu tư trả lãi vay do UBND tỉnh vay lại của Chính phủ (theo văn bản số 18955/BTC-QLN ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỉ lệ cho vay lại của các tỉnh tham gia dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập) với giá trị **1,877 tỷ đồng**.

3.3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại điểm 15 Điều 1 Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Định cho phù hợp với tiến độ thực hiện chung của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) như sau:

- Thời gian thực hiện đã phê duyệt: Năm 2015-2017.

- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Năm 2016-2018.

4. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Định..

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định của Ngân hàng Thế giới (WB).

Điều 3.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy lợi tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các Sở, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BQL các dự án NN, Bộ NN&PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b)

