

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1738~~ /UBND-TH

V/v gia hạn thời gian thi công
xây dựng công trình Đê biển hạ
lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2)

Bình Định, ngày ~~10~~ tháng 5 năm 2016


Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 27/4/2016 về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2), huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép Chủ đầu tư (UBND huyện Tuy Phước) được gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu xây lắp của công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2), huyện Tuy Phước đến hết ngày 31/12/2016 như đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại văn bản nêu trên.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng thi công của gói thầu xây lắp đã ký kết, có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu thi công đúng tiến độ theo thời gian được gia hạn và đảm bảo chất lượng công trình.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, K1.




Ho Quốc Dũng