

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải
tại cuộc họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng
công trình Đàn tế trời đất giai đoạn 2**

Ngày 17/8/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình Đàn tế trời đất giai đoạn 2. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; đại diện lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Tây Sơn báo cáo công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình Đàn tế trời đất giai đoạn 2 và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao UBND huyện Tây Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, củng cố hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ công trình Đàn tế trời đất theo quy định, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Khẩn trương tổ chức thi công các hạng mục công trình đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tây Sơn tổ chức khảo sát, xác định ranh giới và cắm mốc chỉ giới nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo vệ Đàn tế trời đất và đề xuất phương án xây dựng hệ thống hàng rào bảo vệ toàn bộ công trình, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát quy hoạch, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với yêu

cầu và nguồn lực, đồng thời đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, mở rộng mặt bằng đàn tế trời đất và điều chỉnh, bổ sung các hạng mục liên quan để đáp ứng nhu cầu phát triển và phục vụ khách tham quan du lịch trong tương lai, báo cáo UBND tỉnh.

- Làm việc với đơn vị tư vấn đề xuất các phương án trồng cây xanh và trồng số cây bông giấy của các nhà tài trợ; đồng thời đề xuất hệ thống cấp nước tưới, nước sinh hoạt đến các hạng mục trong khu Đàn tế trời đất, báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan tổng hợp, rà soát các nguồn kinh phí tài trợ cho công trình; các khoản nợ còn tồn đọng chưa được giải quyết (kể cả kinh phí bố trí cho huyện Tây Sơn để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình, kinh phí chuyển cho các đơn vị thi công thực hiện các hạng mục...), báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

4. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên theo dõi quá trình triển khai thi công xây dựng các hạng mục liên quan của công trình để hướng dẫn, xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan, góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng công trình.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./. g

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5.

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



[Handwritten signature]

Nguyễn Thái Bình