

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2021** /UBND-VX

Bình Định, ngày **11** tháng 5 năm 2015

Về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc phát sinh của công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà (Mổ) và khu nhà Khoa Nội Thận lọc máu của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Kính gửi:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 975/TTr-BV ngày 06/5/2015 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà (Mổ) và khu nhà Khoa Nội Thận lọc máu của Bệnh viện đa khoa tỉnh (Kèm theo là thống nhất đề xuất của Liên ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Xây dựng - Sở Tài chính - Văn phòng UBND tỉnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Biên bản cuộc họp ngày 27/12/2014); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc phát sinh của công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà (Mổ) và khu nhà Khoa Nội Thận lọc máu của Bệnh viện đa khoa tỉnh, như đề xuất của Bệnh viện tại Tờ trình số 975/TTr-BV ngày 06/5/2015, để đảm bảo hiệu quả và công năng sử dụng của công trình.

- Tổng mức đầu tư cho công trình sau khi điều chỉnh, bổ sung đảm bảo không vượt quá: **3.450.000.000 đồng** (Ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng).

- Nguồn kinh phí thực hiện:


+ 03 tỷ đồng từ nguồn kinh phí UBND tỉnh đã đồng ý tại Công văn số 2281/UBND-VX ngày 04/06/2014.

+ 450 triệu đồng từ nguồn kinh phí 15% thu dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

2. Giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Chủ đầu tư):

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền đã được UBND tỉnh phân cấp.

Trang văn bản chỉ đạo, điều hành: vbdh.ubndbinhdinh.vn



- Tổ chức quản lý, sử dụng công trình đúng mục đích, có hiệu quả; thanh, quyết toán công trình hoàn thành theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Mai Thanh Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Thanh Thắng