

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2350**/UBND-TH

Bình Định, ngày **09** tháng **6** năm 2014

V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 1) và công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT636B (đoạn từ cầu Vạn đến Trường PTTH số 2 Tuy Phước), huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 02/6/2014, Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 02/6/2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 554/SHK&ĐT-KTN ngày 05/6/2014, Văn bản số 555/SHK&ĐT-KTN ngày 05/6/2014 về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 1) và công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT636B (đoạn từ cầu Vạn đến Trường PTTH số 2 Tuy Phước), huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


Đồng ý về chủ trương cho phép Chủ đầu tư (UBND huyện Tuy Phước) được gia hạn thời gian thi công xây dựng các công trình sau:

1. Công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 1) được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 30/6/2014.
2. Công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT636B (đoạn từ cầu Vạn đến Trường PTTH số 2 Tuy Phước) được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 10/7/2014.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện./. *zm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CVP, PVP TK;
- Lưu: VT, K1, K10, K19. *he*



Lê Hữu Lộc