

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2496**/UBND-TH

Bình Định, ngày **05** tháng 6 năm 2015

V/v di dời các công trình
HTKT dọc tuyến Quốc lộ 1D
đoạn từ ngã ba Long Vân đến
Bến xe liên tỉnh

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật:
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn;
Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình cáp
Quy Nhơn; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình
Định; Viễn thông Bình Định; Viettel Telecom,
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước, Công ty Điện
lực, Công ty cổ phần FPT Telecom; Công ty
VDC và Công ty VTN Chi nhánh Bình Định.

Ngày 03/6/2015, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và giải quyết các vướng mắc về thi công và GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe liên tỉnh). Qua báo cáo, hiện nay một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa thực hiện di dời và một số đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật chưa tích cực phối hợp trong công tác GPMB, chậm di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đã làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo tiến độ GPMB và thi công dự án Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe liên tỉnh) theo kế hoạch đã định, đồng thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hoàn trả mặt bằng trong quá trình thi công và sau khi di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án; yêu cầu các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật phải khẩn trương lập phương án di dời, có kế hoạch cụ thể và thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra ngoài phạm vi thi công, chậm nhất hết tháng 6/2015; nếu các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật không thực hiện di dời theo đúng thời gian quy định thì mọi hư hỏng mất mát các đơn vị tự chịu trách nhiệm.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo cho UBND tỉnh để chỉ đạo đảm bảo tiến độ dự án.

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. / *rau*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- Công an tỉnh;
- PVP: CN, NN;
- Lưu: VT, K7, K19. *ph*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng