

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **255**/UBND-VX

Bình Định, ngày **25** tháng 01 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp của hạng mục: Kho xưởng, thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

Kính gửi: Sở Y tế.

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 32/TTr-SYT ngày 25/01/2016 Về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Kho xưởng, thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Có Biên bản xác định thời gian ngừng nghỉ trong quá trình thi công giữa Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công ngày 25/9/2015); căn cứ Điều 39, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Kho xưởng; thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ **đến ngày 07/10/2015**.

2. Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định của hợp đồng thì Chủ đầu tư có trách nhiệm xử phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của hợp đồng và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Sở: XD, KHĐT; KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

