

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2592** /UBND-TH

Bình Định, ngày **10** tháng **6** năm 2015

V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng các công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2) và Đê sông Kôn đoạn hạ lưu tràn 03 xã, huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 28/5/2015, Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 28/5/2015 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 532/SKH&ĐT-KTN ngày 03/6/2015 về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng các công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2) và Đê sông Kôn đoạn hạ lưu tràn 03 xã, huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép Chủ đầu tư (UBND huyện Tuy Phước) được gia hạn thời gian thi công xây dựng hoàn thành các công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2) và Đê sông Kôn đoạn hạ lưu tràn 03 xã đến ngày 31/12/2015 như đề nghị của UBND huyện Tuy Phước, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng thi công của gói thầu đã ký kết, có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu thi công đúng tiến độ theo thời gian được gia hạn và đảm bảo chất lượng công trình.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện./. *2m/12*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, K1.



Hồ Quốc Dũng