

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Cầu Hương Quang.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo Quyết định số 182/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cầu Hương Quang và Quyết định số 281/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cầu Hương Quang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 238/BC-SKHĐT ngày 01/8/2014 về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Hương Quang và đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 152/TTr-UBND ngày 23/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Hương Quang, với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

a. Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung

- Điều chỉnh, bổ sung do thay đổi thiết kế bản vẽ thi công: Điều chỉnh cao độ đáy móng trụ T1 và T2 cho phù hợp với thực tế địa hình và theo khối lượng công việc đã thi công hoàn thành; bổ sung hạng mục “Gia cố mái taluy phía thượng lưu mố M2, phía thôn Hương Quang” vào công trình cầu Hương Quang, cụ thể:

+ Chiều dài xây dựng gia cố mái taluy : L = 80,00m.

+ Các thông số kỹ thuật:

Cao trình đỉnh mái : +49.00m.

Cao trình đỉnh chân khay : +44.50m.

Hệ số mái : m = 1,00.

+ Kết cấu: Gia cố mái taluy bằng đá lát khan dày 25cm, phía dưới bố trí lớp đá dăm 2x4 dày 10cm và vải địa kỹ thuật trong hệ khung giằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2. Chân khay đổ bê tông xi măng mác 150 đá 4x6, phía trên giằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2.

b. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 10.974.883.000 đồng.

(Mười tỷ, chín trăm bảy mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 281/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	8.147.751.000	8.734.604.000	9.791.087.000
2	Chi phí QLDA	165.537.000	177.470.000	196.597.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	699.290.000	720.956.000	760.922.000
4	Chi phí khác	121.271.000	78.527.000	94.834.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	150.000.000	131.443.000	131.443.000
6	Chi phí dự phòng	559.151.000	0	0
Tổng cộng		9.843.000.000	9.843.000.000	10.974.883.000

(Chi tiết tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo phụ lục đính kèm).

2. Thời gian thực hiện: Năm 2014.

3. Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung trong Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định số 182/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2012 và Quyết định số 281/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; thường

xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan tổng hợp theo dõi, trình UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *7/*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Ngô Đông Hải;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.11b) *ph*



Ngô Đông Hải