

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Công trình: Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 ;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/ NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010;

Căn cứ Quyết định số 4333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác;

Căn cứ Quyết định số 3982/QĐ-UB ngày 03/10/2002 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt dự án khả thi công trình Trung tâm Y tế huyện An Nhơn; Quyết định số 4617/QĐ-CTUBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 171/TTr-SYT ngày 31/3/2016; đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 44/TTr-SXD ngày 14/4/2016 (kèm theo là Công văn số 84/SXD-QLXĐTĐ ngày 14/4/2016 về kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện An Nhơn); đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 108/BC-SKHĐT ngày 07/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án: Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế Bình Định.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án (phần điều chỉnh): Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định.

4. Nội dung điều chỉnh dự án:

a) Điều chỉnh quy mô đầu tư:

- Gộp hạng mục Nhà giặt và hạng mục Trạm khử trùng thành hạng mục Khoa Chống nhiễm khuẩn (theo quy định tiêu chuẩn bệnh viện của Bộ Y tế hiện nay); xây bể/ đài nước mới...

- Giảm một số hạng mục Lò đốt bông băng, khoa giải phẫu bệnh, nhà đặt máy phát điện dự phòng.

- Mua sắm một số trang thiết bị y tế theo danh mục đính kèm để đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng hiệu quả sử dụng, theo tiêu chuẩn và hạng bệnh viện được Bộ Y tế quy định.

b) Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 57.794.237.000 đồng

(Năm mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi tư triệu, hai trăm ba mươi bảy ngàn đồng)

Cụ thể theo bảng sau:

Dvt: đồng

S T T	Cơ cấu chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 3982/QĐ-UB ngày 03/10/2002 của UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh	Chênh lệch điều chỉnh tăng (+), giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	22.720.298.000	45.269.209.000	(+) 22.548.911.000
2	Chi phí thiết bị	6.909.650.000	7.046.429.000	(+) 136.779.000
3	Kiến thiết cơ bản khác	2.750.620.000		(-) 2.750.620.000
4	Chi phí quản lý dự án	-	929.708.000	(+) 929.708.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	2.407.944.000	(+) 2.407.944.000
6	Chi phí khác	-	328.787.000	(+) 328.787.000
7	Chi phí dự phòng	3.238.000.000	1.812.160.000	(-) 1.425.840.000
TỔNG CỘNG		35.618.568.000	57.794.237.000	(+) 22.175.669.000



[Handwritten signature]

c) Lý do điều chỉnh:

Tính toán lại chi phí của các hạng mục công trình theo thực tế thực hiện và theo chi phí đầu tư quy định hiện hành (đối với các hạng mục còn lại của dự án). Tính toán lại chi phí trượt giá, chi phí khác của dự án do thời gian triển khai dự án dài (trên 10 năm), các định mức chi phí xây dựng, đơn giá trang thiết bị có nhiều thay đổi theo quy định.

5. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn trái phiếu Chính phủ: 28.494.000.000 đồng (Vốn TPCP đã được Trung ương kiểm tra, bố trí trực tiếp cho Dự án đến năm 2016).

- Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 14.679.226.000 đồng (đã bố trí và đã hoàn thành việc giải ngân).

- Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác của tỉnh: 14.621.011.000 đồng (đã bố trí và đã hoàn thành việc giải ngân).

6. Các nội dung khác:

Các nội dung khác không nêu tại Quyết định này thì vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 3982/QĐ-UB ngày 03/10/2002, số 324/QĐ-CTUBND ngày 09/02/2010 và số 4617/QĐ-UBND ngày 22/12/2015.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các sở, ngành, UBND tỉnh, các Bộ ngành Trung ương liên quan để theo dõi theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu: VP, K14, K15. *Phu*



Nguyễn Tuấn Thanh