

Số: **2704** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **03** tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Nhà đặt máy phát điện dự phòng
Công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-CTUBND ngày 07/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016; Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, hạng mục: Nhà đặt máy phát điện dự phòng;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;


Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 351/TTr-SYT ngày 06/7/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 293/BC-SKHĐT ngày 25/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Nhà đặt máy phát điện dự phòng, thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm duyệt PCCC: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

G T số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu TC LC nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp của hạng mục: Nhà đặt máy phát điện dự phòng, thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh	128.100	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
	Chi phí dự phòng 10%	12.800						
	Cộng giá Gói thầu số 1	140.900						
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	3.300	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 8/ 2016	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
3	Kiểm toán công trình	300				Năm 2017		20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
4	Bảo hiểm công trình	380	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 8 năm 2016	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
Tổng cộng giá 04 gói thầu: 144.880.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng).								

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí dự phòng của gói thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTVX;
- PVPNN;
- Lưu: VP, K15



Nguyễn Tuấn Thanh