

Số: 2720/UBND-KTN

Bình Định, ngày 17 tháng 6 năm 2015

V/v thực hiện Dự án Xây dựng
cấp bách kè chống sạt lở và cải
tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát
lũ chống ngập úng hạ lưu sông
Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1623/SNN-QLXDCT ngày 04/6/2015 về việc xin chủ trương thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn; Và ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1457-TB/TU ngày 16/6/2015. Để sớm triển khai dự án, khắc phục tình trạng ngập úng góp phần cải thiện môi trường sống cho dân cư, trước mắt ưu tiên thực hiện các hạng mục có tính chất khai thông dòng chảy để phát huy ngay hiệu quả tiêu úng thoát lũ và bảo vệ các khu dân cư quan trọng, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối, bố trí vốn cho Dự án. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh dự án từ thiết kế 3 bước sang thiết kế 2 bước để rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư.

2. Trước mắt ưu tiên thực hiện nạo vét, xây dựng đê và công trình trên đê tuyến sông Dinh (đoạn từ đầu sông đến tràn Quy Nhơn 1) và tuyến sông Hà Thanh (đoạn từ cầu sông Ngang đến cầu Đôi), xây dựng đê tả sông Hà Thanh đoạn nối tiếp đê hữu sông Cây Me đến cầu sông Ngang và xây dựng đê hữu sông Cây Me (từ đầu sông Cây Me đến cầu Số 7 Quốc lộ 19) hình thành tuyến đê khép kín để giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay về tiêu úng thoát lũ và bảo vệ các khu dân cư quan trọng vùng hạ lưu sông Hà Thanh. Để rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu, các hạng mục trên hình thành 01 gói thầu và cho phép thực hiện theo hình thức gói thầu hỗn hợp (thiết kế và thi công). Kinh phí thực hiện khoảng 1.186,56 tỷ đồng, trong đó phần xây dựng khoảng 816,8 tỷ đồng, bồi thường tái định cư khoảng 326,14 tỷ đồng, các chi phí khác khoảng 43,62 tỷ đồng.

3. Các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 thực hiện theo hình thức gói thầu tư vấn lập thiết kế và gói thầu thi công xây dựng; giai đoạn 2 thực hiện sau khi đã hoàn thành giai đoạn 1.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Thị Thu Hà;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K10 (14b)



Hồ Quốc Dũng