

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
Công trình: Đèn thờ Võ Duy Dương**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đèn thờ Võ Duy Dương;

Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình: Đèn thờ Võ Duy Dương;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1354/TTr-SVHTTDL ngày 14/7/2016 và đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 236/SXD-QLXDTĐ ngày 05/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đèn thờ Võ Duy Dương

Hạng mục điều chỉnh, bổ sung: San nền; Tường rào, cổng ngõ; Sân vườn; Đèn thờ.

2. Đơn vị khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Trung tâm kiến trúc quy hoạch Bình Định.

3. Quy mô điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình: 

- **San nền:** Tổng diện tích san nền sau khi điều chỉnh, bổ sung 4116 m², cao độ thiết kế theo quy hoạch được phê duyệt, hệ số đầm chặt k = 0,9.

- **Tường rào, cổng ngõ:** Tổng chiều dài xây dựng tường rào sau khi điều chỉnh, bổ sung L = 206,8 m; kết cấu móng, trụ bằng bê tông cốt thép, móng tường xây đá chẻ, tường rào xây vữa xi măng, cổng vào bằng chất liệu thép hộp vuông, sơn chống gỉ.

- **Sân vườn:** Bổ sung phần diện tích sân vườn mở rộng theo quy hoạch điều chỉnh, bổ sung được duyệt và trồng bổ sung thêm một số cây sao đen, cây lá mỡ...

- **Đền thờ:** Bổ sung khối lượng đắp tạo hình vân mây còn thiếu, thay đổi khối lượng sơn vân mây giả đá thô ban đầu thành phun sơn giả đá cẩm thạch.

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 10.858.186.000 đồng
(Mười tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, một trăm tám mươi sáu ngàn đồng)

Trong đó:

DVT: Đồng

Stt	Nội dung	Theo QĐ số 3439/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	8.907.576.000	7.839.637.000
2	Chi phí nội thất + thiết bị	767.487.000	767.487.000
3	Chi phí QLDA	210.507.000	210.507.000
4	Chi phí TV&TXD	628.291.000	628.291.000
5	Chi phí khác	146.252.000	146.252.000
6	Dự phòng chi	1.066.011.000	1.066.012.000
7	Chi phí GPMB (Tạm tính)	100.000.000	100.000.000
8	Chi phí PCCC (Tạm tính)	100.000.000	100.000.000
	Tổng cộng	11.926.124.000	10.858.186.000

5. Nội dung khác:

- Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Khi triển khai các bước tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc tiếp thu và thực hiện đầy đủ các nội dung thẩm định và đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 236/SXD-QLXDĐTĐ ngày 05/7/2016.



Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K5. *ph*

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]

Nguyễn Tuấn Thanh