

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án thành phần: Sửa chữa nâng cấp hồ chứa Hội Khánh

Dự án: Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4375/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Sửa chữa nâng cấp hồ chứa Hội Khánh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2677/TTr-SNN, ngày 18/8/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 337/BC-SKHĐT ngày 22/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Sửa chữa nâng cấp hồ chứa Hội Khánh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Lô 01 và Lô 02 (Gói thầu Bình Định - 03 - XL):

Điều chỉnh gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Lô 01 và Lô 02 (gói thầu Bình Định - 03 - XL), thuộc phần không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, đơn vị thực hiện là Ban Quản lý dự án thủy lợi, nay điều chỉnh thành gói thầu dịch vụ tư vấn, thuộc phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo bảng chi tiết như sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ Tư vấn								
1	Bình Định-01-GSTC-Lô 01: Giám sát thi công xây dựng (Các hạng mục thuộc Lô 01, gói thầu Bình Định-03-XL)	351.143	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Hợp đồng trọn gói	24 tháng
2	Bình Định-01-GSTC-Lô 02: Giám sát thi công xây dựng (Các hạng mục thuộc Lô 02, gói thầu Bình Định-03-XL)	367.631	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Hợp đồng trọn gói	24 tháng

2. Điều chỉnh các gói thầu xây lắp, thuộc phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp theo bảng chi tiết như sau:

theo bảng chi tiết như sau:

Stt	Tên gói thầu điều chỉnh	Đã phê duyệt tại Quyết định số 4375/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Xây lắp			
1	Bình Định-03-XL: Sửa chữa nâng cấp hồ chứa Hội Khánh (Xây lắp, Phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên, bảo hiểm công trình)	Quý IV năm 2015 và quý I năm 2016	Quý III năm 2016

1.1	Lô 01: Nâng cấp công trình đầu mối: Đập đất; Tràn xả lũ và Cổng lấy nước	Quý IV năm 2015 và quý I năm 2016	Quý III năm 2016
1.2	Lô 02: Xây mới đập dâng Ông Tân; kênh chuyển nước Ông Tân; kiên cố kênh và công trình trên kênh N2; kênh N1; kênh N1-2; kênh N2-1; kênh N2-3; kênh N2-2; kênh VC1	Quý IV năm 2015 và quý I năm 2016	Quý III năm 2016

3. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với điều kiện thực tế.

4. Nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4375/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4375/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (15b)

