

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án thành phần: Kiên cố kênh hồ Núi Một

Dự án: Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Kiên cố kênh hồ Núi Một thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2678/TTr-SNN, ngày 18/8/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 336/BC-SKHĐT ngày 22/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Kiên cố kênh hồ Núi Một thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và gói thầu xây lắp, thuộc phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Bình Định - 01-XL: Kiên cố kênh hồ Núi Một và gói thầu Dịch vụ tư vấn Bình Định - 01-GSTC theo bảng chi tiết như sau:

Stt	Tên gói thầu điều chỉnh	Đã phê duyệt tại Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Xây lắp			
1	Bình Định -01-XL: Kiên cố kênh hồ Núi Một <i>(Xây lắp, phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên, bảo hiểm công trình)</i>	Quý IV năm 2015 và quý I năm 2016	Quý III năm 2016
1.1	Lô 01: Nâng cấp kiên cố kênh và công trình trên kênh N4 và kênh N4A		
1.2	Lô 02: Nâng cấp kiên cố kênh và công trình trên kênh N6 và kênh N8		
Dịch vụ tư vấn			
2	Dịch vụ tư vấn: Bình Định - 01-GSTC:	Quý IV năm 2015 và quý I năm 2016	Quý III năm 2016
2.1	Lô 01: Giám sát thi công xây dựng – Lô 01 (Gói thầu Bình Định - 01-XL)		
2.2	Lô 02: Giám sát thi công xây dựng – Lô 02 (Gói thầu Bình Định - 01-XL)		

2. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với thực tế tại thời điểm.

3. Những nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ule

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (15b) 

