

Số: **3116** / UBND-TH

Bình Định, ngày 27 tháng 7 năm 2016

V/v tập trung thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư và BQL dự án.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; theo đó, để đảm bảo thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư và BQL dự án (sau đây gọi tắt là các đơn vị) nghiêm túc thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ; đồng thời, cần tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Về việc giao chi tiết và triển khai kế hoạch năm 2016 đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và các dự án chưa được giao vốn kế hoạch năm 2016, các chủ đầu tư:

- Trước ngày 31 tháng 7 năm 2016, hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết hết vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 31 tháng 7 năm 2016, báo cáo cấp có thẩm quyền giao chi tiết kế hoạch năm 2016.

- Chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Khẩn trương triển khai, hoàn thành thủ tục đầu tư, đến ngày 31 tháng 8 năm 2016 đối với các dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2016 (các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án giao thông sử dụng vốn còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên). Sau ngày 31 tháng 8 năm 2016, các dự án nêu trên sẽ không được giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 đã bố trí.

- Được phép thực hiện trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy trình rút gọn được quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đối với các dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2016 và bố trí vốn kế hoạch đầu tư năm 2017:

a) Các đơn vị cần tập trung thực hiện:

- Đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, trong đó lưu ý:

- + Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu.

- + Đối với dự án sắp hoàn thành: Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

- + Đối với dự án khởi công mới: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.

- Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm.

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác.

- Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đối với các đơn vị đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài, khẩn trương có văn bản gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/7/2016) để tổng hợp báo cáo Trung ương xin bổ sung vốn ODA cho dự án.

- Theo quy định của Trung ương, đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, nếu các công trình giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016 sẽ bị xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2017 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017. Do vậy, các đơn vị phải tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nếu đơn vị nào để bị điều chuyển mất vốn hoặc không được xem xét bố trí kế hoạch vốn năm 2017 sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư về triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước (đã tập huấn ngày 19/01/2016) và văn bản đôn đốc của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 276/SKHĐT-TH, ngày 11/4/2016), yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiếp tục cập nhật thông tin các dự án về Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ <http://www.mpi.gov.vn/dautucong>. Đến ngày 31/10/2016, các dự án hoàn thành, chuyển tiếp chưa bố trí đủ kế hoạch vốn cho dự án nhưng không được cập nhật số liệu đầy đủ vào hệ thống thì xem như không có nhu cầu và không xem xét bố trí kế hoạch năm 2017.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các đơn vị. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, đơn vị nào giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn

năm 2016 thì đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 giữa các đơn vị.

- Theo dõi sát tiến độ giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Trung ương bổ sung kế hoạch vốn ODA năm 2016 cho các dự án thiếu kế hoạch vốn khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện và giải ngân trong những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 chỉ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016 để xem xét không bố trí kế hoạch năm 2017 nhằm tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016.

- Trên cơ sở thông tin dự án được các đơn vị cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ <http://www.mpi.gov.vn/dautucong>, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với các dự án đến ngày 31 tháng 10 năm 2016 chưa cập nhật số liệu đầy đủ vào hệ thống để xem xét không bố trí kế hoạch năm 2017.

c) Kho bạc nhà nước tỉnh:

- Thực hiện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công:

a) Các đơn vị cần tập trung thực hiện:

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân (lãnh đạo, cán bộ, công chức) vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc những nhiều, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu công trình.

- Định kỳ trước ngày 18 hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 (Số liệu cập nhật đến ngày 15 của tháng báo cáo), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Kho bạc nhà nước tỉnh:

- Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hình giải ngân chi tiết vốn đầu tư nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ theo định kỳ hàng tháng (trước ngày 20 của tháng) và hàng quý.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.

- Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân của các Sở, ban, ngành, địa phương và Kho bạc nhà nước tỉnh khẩn trương tổng hợp, trình UBND tỉnh để báo cáo

Trung ương theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

d) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn chi tiết tới các đơn vị cơ sở, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. *Zoa W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu: VT, K1. *bnh*



Hồ Quốc Dũng