

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật
Khu công nghiệp Phú Tài (giai đoạn I, II, III)
Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng giai đoạn thiết kế đợt 2**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2867/TTr-STC-TCĐT ngày 15/10/2013 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Tài (giai đoạn I, II, III), hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng giai đoạn thiết kế đợt 2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Tên công trình: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Tài (giai đoạn I, II, III).

Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng giai đoạn thiết kế đợt 2.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

3. Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Bình Định (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Định).

4. Nhà thầu xây dựng và cung cấp thiết bị: Công ty TNHH một thành viên Phương Đông, thành phố Quảng Ngãi.

5. Thời gian thực hiện: khởi công ngày 15/12/2007, hoàn thành tháng 3/2011.

6. Chi phí đầu tư thực hiện: **1.134.322.000 đồng**

(Một tỷ, một trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: **955.978.000 đồng**

- Chi phí thiết bị: **47.260.000 đồng**

- Chi phí quản lý dự án:	45.762.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	72.556.000 đồng
+ Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán:	43.186.000 đồng
+ Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu:	9.484.000 đồng
+ Giám sát thi công xây dựng:	19.886.000 đồng
- Chi phí khác:	12.766.000 đồng
+ Lệ phí thẩm định thiết kế - dự toán:	2.962.000 đồng
+ Chi phí kiểm toán quyết toán:	7.169.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	2.635.000 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư:

a. Theo quyết định đầu tư: Nguồn vốn ngân sách .

b. Vốn đã thanh toán đến ngày báo cáo quyết toán: 995.265.000 đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất: 460.230.000 đồng
- Nguồn vốn cho thuê lại đất: 535.035.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 900.813.000 đồng
- Chi phí thiết bị: 47.260.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 44.230.000 đồng
- Chi phí khác: 2.962.000 đồng

c. Vốn phải thanh toán tiếp: 139.057.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng: 55.165.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 45.762.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 28.326.000 đồng
- + Lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán : 11.956.000 đồng
- + Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu: 9.484.000 đồng
- + Giám sát thi công xây dựng: 6.886.000 đồng
- Chi phí khác: 9.804.000 đồng
- + Chi phí kiểm toán quyết toán: 7.169.000 đồng
- + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 2.635.000 đồng

8. Tài sản cố định hình thành sau đầu tư:

- Số lượng:
- + Trạm biến áp 50kVA-35(22)/0,4KV.
- + Các cụm chiếu sáng: đường dây chiếu sáng dài 5.454m.
- Giá trị: 1.134.322.000 đồng.

9. Đơn vị tiếp nhận sử dụng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Định.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Trần Văn Đức

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (09b). *ph*



Hồ Quốc Dũng