

QUYẾT ĐỊNH

V/ v Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (giai đoạn 1)
Công trình: Bãi chôn lấp chất thải rắn, huyện Hoài Nhơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bãi chôn lấp chất thải rắn, huyện Hoài Nhơn;
Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 381/TTr-UBND ngày 30/8/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 365/BC-SKHĐT ngày 06/9/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (giai đoạn 1), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

1.1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (giai đoạn 1):

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (giai đoạn 1), công trình: Bãi chôn lấp chất thải rắn, huyện Hoài Nhơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Điểm a, Khoản 14, Điều 1 Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 như sau:
- Đã phê duyệt: Năm 2013-2014, phê duyệt điều chỉnh thành: Năm **2013-2015**

1.2. Biểu nội dung điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	2013-2014	2013-2015

2. Lý do điều chỉnh:

Trong quá trình thực hiện gói thầu số 02-XL Khu xử lý nước rỉ rác, cấp nước và phòng chống cháy, UBND tỉnh có Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý III năm 2014 và thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, nên gói thầu số 02-XL không thể hoàn thành trong năm 2014 mà phải kéo dài sang năm 2015. Hiện nay công trình: Bãi chôn lấp chất thải rắn, huyện Hoài Nhơn (giai đoạn 1) đã hoàn thành đưa vào sử dụng, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư làm thủ tục thanh, quyết toán công trình hoàn thành, nên phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

3. Nội dung khác:

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một phần Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K1.



Phan Cao Thắng