

Số: 3625/UBND-TH

Bình Định, ngày 22 tháng 8 năm 2014

V/v kế hoạch bảo vệ và phát triển
rừng năm 2015 tỉnh Bình Định.

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2066/BNN-TCLN ngày 26/6/2014 về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2014, tỉnh Bình Định tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án: Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ, Dự án JICA2, Dự án KfW6, Dự án WB3, và các dự án trồng rừng ngập mặn và Dự án hỗ trợ đường lâm nghiệp.

Năm 2014 do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh Bình Định thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, sáu tháng đầu năm tình hình nắng hạn kéo dài đã làm ảnh hưởng đến sản xuất lâm nghiệp, nhiều vườn ươm giống cây lâm nghiệp thiếu nước tưới, rừng trồng các năm 2012, 2013 ở những nơi độ dốc cao tầng đất mỏng do thiếu nước đã bị thiệt hại đáng kể.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2014.

TT	Hạng mục	Đơn vị	KH năm 2014	TH 6 tháng đầu năm 2014	Ước thực hiện 2014	Ước % KH
I	Khoán BVR	ha	103.908,14	103.908,14	103.908,14	100
1	Dự án BV và PTR	ha	38.750,37	38.750,37	38.750,37	100
2	Dự án KfW6	ha	2.572,23	2.572,23	2.572,23	100
3	Chương trình 30a	ha	61.141,52	61.141,52	61.141,52	100
4	Dự án JICA 2	ha	1.347	1.347	1.347	100
II	Khoanh nuôi XTTS tự nhiên	ha	9.235,72	8.383,72	9.235,72	100
1	Dự án BV và PTR	ha	1.340,30	1.340,30	1.340,30	100
2	Dự án KfW6	ha	6.169,42	6.169,42	6.169,42	100
3	Dự án JICA 2	ha	1.726	1.726	1.726	100
III	Chăm sóc rừng	ha	11.019,83	11.019,83	11.019,83	100

	trồng					
1	Rừng phòng hộ, MTCQ	ha	600,84	600,84	600,84	100
2	Rừng sản xuất	ha	10.418,99	10.418,99	10.418,99	100
IV	Trồng rừng	ha	8.500		8.500	100
V	Khai thác rừng					
1	Khai thác rừng trồng	tấn		245.663		
VI	Sản xuất cây giống	cây	133.750.000	84.840.000	133.750.000	100

1. Công tác khoán bảo vệ rừng

a) Công tác khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng

- Kế hoạch khoán bảo vệ rừng năm 2014 là: 103.908,14 ha. Trong đó: Khoán chuyển tiếp: 101.664,12 ha; Khoán mới: 2.244,02 ha (Dự án BV và PTR 97,02 ha; Dự án JICA2 1.347,0 ha). Cụ thể như sau:

+ Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng: Tổng diện tích khoán bảo vệ rừng là 38.847,39 ha (khoán chuyển tiếp 38.750,37 ha, khoán mới 97,02 ha).

+ Dự án KfW6: Giao rừng cộng đồng chuyển tiếp 2.572,23 ha.

+ Dự án JICA2: 1.347 ha (khoán mới);

+ Chương trình 30a: Kế hoạch là 61.141,52 (khoán chuyển tiếp 60.341,52 ha; khoán mới 800 ha);

Đối với diện tích khoán mới của Dự án JICA2 đơn vị tư vấn thiết kế đã thiết kế xong công tác ngoại nghiệp. Diện tích khoán mới 800 ha thuộc chương trình 30a đang tiến hành khảo sát hiện trường;

b) Tổng diện tích khoán khoanh nuôi tái sinh của các đơn vị là: 9.235,72 ha. (khoán chuyển tiếp: 7.509,72 ha; khoán mới: 1.726,0 ha);

- Dự án BV và PTR: Khoán khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp 1.340,3 ha;

- Dự án KfW6: Khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp 6.169,42 ha,;

- Dự án JICA 2: 1.726ha (khoán mới);

Diện tích khoanh nuôi dự án JICA 2 đã thiết kế xong ngoại nghiệp với diện tích 1.720ha.

Nhìn chung công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện tương đối tốt, các Ban quản lý dự án cơ sở có sự phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn như: tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm.

2. Công tác chăm sóc rừng trồng lần 1 năm 2014

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành công tác chăm sóc rừng trồng lần 1, diện tích chăm sóc được 11.019,83/11.019,83 ha, đạt 100%, cụ thể như sau:

- Chăm sóc rừng phòng hộ, MTCQ được 600,84/600,84 ha, đạt 100%;
- Chăm sóc rừng sản xuất được 10.418,99/10.418,99 ha, đạt 100%.

3. Công tác sản xuất giống lâm nghiệp

Hiện nay các đơn vị đã đăng ký kế hoạch sản xuất phục vụ trồng rừng năm 2014 khoảng **133,750 triệu cây** đến nay sản xuất được **84,840 triệu cây** giống các loại gồm: Keo lai nuôi cây mô 3,8 triệu cây; Keo lai giâm hom 79,4 triệu cây; Sao đen 0,46 triệu cây, Phi lao 0,5 triệu cây, bạch đàn mô 0,25 triệu cây.

4. Công tác chuẩn bị trồng rừng

Kế hoạch năm 2014 trồng 8.500 ha; Các đơn vị, dự án cơ sở đã chủ động khảo sát, làm việc với địa phương thống nhất địa điểm, tiến hành thiết kế trồng rừng;

a) Trồng rừng phòng hộ: Kế hoạch trồng rừng phòng hộ, rừng cảnh quan, năm 2014 là 1.240 ha, các đơn vị đã chuẩn bị đủ đất trồng rừng, đã thiết kế ngoại nghiệp được: 1.049,3ha; trong đó:

- Dự án JICA 2: 799,39 ha (đã thẩm định xong hồ sơ thiết kế);
- Dự án BVPTR: Đã thiết kế ngoại nghiệp 250ha/KH: 440ha; trong đó (Vân Canh: 60ha/KH: 80ha; Tây Sơn: 50ha/KH: 50ha; Quy Nhơn: 20ha/KH: 40ha; Hoài Nhơn: 20ha/KH: 80ha; Phù Mỹ: 100ha/KH: 100ha).

b) Các dự án trồng rừng ngập mặn: 29,9ha.

c) Trồng rừng sản xuất: Kế hoạch trồng rừng sản xuất trên toàn tỉnh là 7.230,1 ha. Trong đó:

Các công ty Lâm nghiệp 1.096ha, Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn: 950ha, dự án WB3: 2000 ha, các địa phương 3.184,1ha;

5. Kế hoạch trồng rừng thay thế chuyển mục đích sử dụng

Theo kế hoạch năm 2014 tiến hành trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp là: 100,58ha. Trong đó:

- Trồng rừng phòng hộ: 69,58ha, sản xuất: 31ha. Các đơn vị chuẩn bị triển khai xử lý thực bị.

6. Khai thác rừng

a) Khai thác rừng trồng: Đến nay các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã khai thác được 2.952 ha sản lượng 245.663 tấn, trong đó:

- Khai thác rừng trồng của các tổ chức, doanh nghiệp: khai thác được 1.730 ha, sản lượng 145.806 tấn;
- Khai thác rừng trồng của các hộ gia đình, cá nhân: diện tích khai thác 1.222 ha, sản lượng 99.857 tấn.

7. Tình hình thiệt hại do nắng hạn và cháy rừng

Từ đầu năm 2014 đến nay do nắng hạn kéo dài dẫn đến một số diện tích rừng trồng bị thiệt hại với tổng diện tích: 1.661,1ha. Trong đó:

- Diện tích rừng trồng sản xuất: 550,23ha. Trong đó: Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn: 29,95 ha tỷ lệ thiệt hại bình quân 39%; Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh diện tích 3,5ha, tỷ lệ thiệt hại 15%; Dự án KfW6 516,78ha.

- Diện tích rừng trồng phòng hộ bị thiệt hại: 1.110,87 ha.

- + Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh diện tích 56,12ha, tỷ lệ thiệt hại bình quân 48%;

- + Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn diện tích 52,9ha; tỷ lệ thiệt hại: 64,89%;

- + Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát diện tích 63,0ha; tỷ lệ thiệt hại: từ 10 - 45%;

- + Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ diện tích 234,23ha; tỷ lệ thiệt hại: từ 30 - 95%;

- + Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn diện tích 22,6ha; tỷ lệ thiệt hại: từ 20- 50%;

- + Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh diện tích 24,5ha; tỷ lệ thiệt hại: từ 37- 49%;

- + Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn diện tích 657,52ha, tỷ lệ thiệt hại từ 45 – 60%;

Loài cây bị thiệt hại chủ yếu là Keo lai, sao đen và cây Phi lao.

Tổng diện tích bị thiệt hại do cháy rừng đã thống kê được khoảng: 7,95ha; Trong đó: Huyện Phù Mỹ cháy 1,5ha Phi Lao trồng năm 2003; Dự án KfW6 diện tích bị cháy: 6,4ha.

8. Xây dựng cơ sở hạ tầng

a) Dự án KfW6:

Xây dựng xong nhà xưởng chế biến gỗ cho hợp tác xã lâm nghiệp Phú Mỹ, chuẩn bị xây dựng lò sấy gỗ và lắp đặt máy móc thiết bị;

Xây dựng xong 16km đường vận xuất kết hợp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn 3 huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, Tây Sơn, đã bàn giao đưa vào sử dụng;

b) Dự án JICA 2: Đã thiết kế xong 19 km đường ranh cản lửa và 28,5 km đường lâm nghiệp, 4 vườn ươm cây Lâm nghiệp trên địa bàn 5 huyện tham gia dự án;

c) Dự án hỗ trợ đường lâm nghiệp

Đã thiết kế xong 55,55km đường lâm nghiệp trên địa bàn 3 huyện huyện Hoài Nhơn, Vân Canh, Tây Sơn và đang tổng hợp trình phê duyệt hồ sơ triển khai thi công, xây lắp.

9. Tình hình giải ngân kinh phí của Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng

a) Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp đã giao tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh 7,5 tỷ đồng; hiện nay các Ban quản lý dự án cơ sở đang tiến hành kiểm tra nghiệm thu 6 tháng đầu năm để thanh toán, giải ngân;

b) Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND, ngày 19/6/2014 về việc phân bổ kinh phí cho SNN&PTNT và các huyện, thành phố để thực hiện công tác đầu tư lâm sinh với tổng kinh phí là 10 tỷ đồng, hiện nay các dự án cơ sở đang lập thủ tục thanh toán cho hạng mục chăm sóc rừng trồng lần 1;

c) Đối với dự án hỗ trợ đường lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 năm 2014 là 5 tỷ đồng đã thanh toán, tạm ứng các hạng mục: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, lệ phí thẩm định dự án đầu tư 1.112.256.000 đồng. Các hạng mục còn lại đang triển khai thi công.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Trên cơ sở kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đơn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện các hạng mục trồng rừng, chăm sóc rừng nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.

2. Đơn đốc các Ban quản lý rừng phòng hộ, BQL dự án hoàn thành xong công tác thiết kế trồng rừng; triển khai công tác xử lý thực bì chuẩn bị công tác trồng rừng theo đúng lịch thời vụ.

3. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra: công tác khai thác rừng trồng vốn ngân sách của các đơn vị; kiểm tra tình hình sản xuất, kinh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Đơn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, và thực hiện tốt việc tổ chức các tổ đội trong công tác bảo vệ rừng, hoàn thành việc tu bổ, xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy trong mùa khô.

5. Kiểm tra công tác hoàn thổ trồng lại rừng sau khai thác titan và chuyển mục đích sử dụng rừng.

6. Đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công lập dự toán đường lâm nghiệp trên địa bàn 3 huyện Hoài Nhơn, Vân Canh, Tây Sơn trình phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2015

Trên cơ sở ước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014, chi cục Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch năm 2015, cụ thể như sau:

1. Về khối lượng

a) Khoán bảo vệ rừng: 112.548 ha.

Trong đó:

- Chương trình 30a:	67.432 ha
- Dự án BV và PT rừng:	39.858 ha
- Dự án JICA2:	2.686 ha
- Dự án KfW6:	2.572 ha
b) Khoanh nuôi tái sinh rừng:	10.957 ha
Trong đó:	
- Dự án BV và PT rừng:	1.336 ha
- Dự án JICA2:	3.452 ha
- Dự án KfW6:	6.169 ha
c) Trồng rừng:	8.500 ha.
- Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng:	1.630 ha
Trong đó:	
+ Dự án BV và PT rừng:	370 ha
+ Dự án JICA2:	1.300 ha
- Trồng rừng sản xuất:	6.870 ha
Trong đó:	
+ Các công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp:	2.100 ha
+ Trồng rừng của các hộ gia đình:	4.770 ha
d) Trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích khác:	90 ha
đ) Chăm sóc rừng:	12.306 ha.
Trong đó:	
+ Rừng phòng hộ, đặc dụng:	1.337 ha;
+ Rừng sản xuất:	10.969 ha.
e) Trồng cây phân tán:	231 nghìn cây

(Chi tiết có biểu 01, 02 kèm theo)

2. Về vốn

Tổng vốn thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015 là 267.146 triệu đồng. Cơ cấu các nguồn vốn như sau:

a) Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu:	65.140 triệu đồng;
Trong đó:	
- Vốn sự nghiệp:	32.107 triệu đồng
- Vốn đầu tư phát triển:	33.033 triệu đồng
b) Vốn ngân sách tỉnh:	6.514 triệu đồng

c) Vốn ODA:	66.539 triệu đồng
d) Vốn doanh nghiệp:	49.854 triệu đồng
đ) Vốn của dân:	79.100 triệu đồng

(Chi tiết vốn có biểu 03 kèm theo)

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chi cục LN;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (11b)

KT. CHỦ TỊCH
BAN CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hà